



AVANCE DE OBRAS
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN "SAPAZA"
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	CANTIDAD	MONTO			AVANCE DEL PROCESO VALOR DE LA META	OBSERVACIONES
			EFICACIA	OBRA	PROYECTO			EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO		
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE CHIMPUPEC ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE 20X20 CM. A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZÓN, APANADO, CONTRAMURO Y TAPA DE PQUEBLEN; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 4", CRUZ FOFO BIRIADA DE 1/2" X 1/2", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4" Y JUNTA GIBALTY DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 1,075,064.00	\$ 1,075,064.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE MARIANO BARRERA ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE LADRILLO A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZÓN, APANADO, CONTRAMURO Y TAPA DE PQUEBLEN; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 4", CRUZ FOFO BIRIADA 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4" Y JUNTA GIBALTY 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 808,286.00	\$ 808,286.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE LADRILLO A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZÓN, APANADO, CONTRAMURO Y TAPA DE PQUEBLEN; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBALTY 4", CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 632,427.00	\$ 632,427.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE JESÚS SOLÓRZANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE DIMENSIONES DE LADRILLO A BASE PLANILLA, MURO DE LADRILLO A TEZÓN, APANADO, CONTRAMURO Y TAPA DE PQUEBLEN; ASÍ COMO EL CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC DE 4", VÁLVULA FOFO DE COMPUERTA DE 4", JUNTA GIBALTY DE 4" Y CRUZ PVC DE 4".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 642,412.00	\$ 642,412.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAGE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE CHIMPUPEC ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDAD Y CALLE GANTE, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISTA DE 1.5 A 2.3 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 1,035,626.00	\$ 1,035,626.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAGE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE MARIANO BARRERA ENTRE LAS CALLES JACOBO GALVEZ Y CALLE SEVERO DIAZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISTA DE 1.5 A 2.3 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 924,479.00	\$ 924,479.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAGE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE SEBASTIAN ALLENDE ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISTA DE 2.00 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 914,056.00	\$ 914,056.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAGE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE Ø EN CALLE JESÚS SOLÓRZANO ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y CALLE MIGUEL CONTRERAS MEDIELÍN, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE SI DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SIQUETA DE 1200" Y TUBO PVC S-25 DE 4" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 POZOS DE VISTA DE 2.00 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA".	OBRA	PEAS		X		OBRA	1.00	0.00	\$ 989,076.00	\$ 989,076.00	0%	NO SE HA COMENZADO PROCESO DE OBRA.
ELECTRIFICACIÓN DE POZO PUNTO SOL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	\$ 359,526.13	\$ 1,094,710.00	\$ 1,454,236.13	30%	INICIADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PUNTO SOL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		A.D.		OBRA	1.00	\$ 973,243.42	\$ 2,919,748.26	\$ 3,892,991.68	50%	INICIADO
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (DENOMINADO) BUCAMILLAS, UBICADO EN CD. GUZMÁN MPD, DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		CONVENIO		OBRA	1.00	\$ 3,261,752.61	\$ -	\$ 3,261,752.61	75%	TERMINADO

METAS 100%	0
METAS SUPERIOR AL 50%	3
METAS MENORES AL 50%	8
TOTAL DE OBRAS	11

Yuritzia Hermosillo J.
 LIC. YURITZIA ALEJANDRA HERMOSILLO TELCIDA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. NORBERTO VALENTÍN GARCÍA NUÑEZ
 SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA

