J GIYCSA

GARCIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 02 DE MAYO DE 2018

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludos ocasién que aprovecho
para informarle que con fecha del 02 de Mayo de 2018 se dan por terminados
los trabajos del contrato SAPAZA/PRODDER/05/2018. En referencia a la obra
denominada “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 3” DE DIAMETRO PVC RD-26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE
ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA”. De la cual fui
contratado para la ejecucion de la misma, con un periodo de ejecucion de 55 dias
naturales, que comprenden del dia 12 de Marzo del 2018 al 05 de Mayo de 2018.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicion de atenderlo en lo que sea
necesario, quedo de usted, atento para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE

EPRESENTANTE LEGAL
GIYC,S.A.DEC. V.
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Asunto: El que se indica.

ARQ. JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
GIYC,S.A.DEC. V.

PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 02 de
Mayo de 2018, mediante al cual notifico que el dia 02 de Mayo de 2018 concluyo los trabajos
objeto del Contrato SAPAZA/PRODDER/05/2018, respecto de la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO PVC
RD-26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADERO Y CARRANZA”.

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento yla Clausula Novena “Recepcnon de los
Trabajos

A efecto de veriﬁcar la correcta ejecucion y terminacién de los trabajos, se le notiﬁca que
debera presentarse el dia 05 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas en el lugar donde se ubica
la Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcién de la misma.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
RIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
RSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
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ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2018

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y ARTICULO 16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/05/2018.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 12:00 horas del dia 05
de MAYO de 2018, de acuerdo con fa cita notificada al Contratista, se reunieron en la Calle

Fresno las personas fisicas y/o morales y servidores pablicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de Revisar y Validar los
trabajos realizados en la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON
TUBERIA DE 3” @ PVC RD-26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO \
HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA MADEROY
CARRANZA.”.

En presencia del ARQ. JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN, en su caracter de contratista y
Representante Legal de la Empresa GIYC, S.A.DEC. V.yelC. RAUL CHAVEZ GARCIA en su

caracter de Subdirector técnico del Sistema de Agua Potable de Zapotian (SAPAZA), se lieva
a cabo la supervision de los trabajos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Se realizaron de Sustitucion de Red de Agua Potable, iniciando con los trabajos de Trazo y
Nivelacion, Excavacion por medios mecanicos, Retiro del material producto de la excavacion y
afine de cepas, Tendido de cama de arena para recibir tuberia de PVC RD-26 en 3" de diametro,
Acostillado con material de banco, Relleno de cepa con material de banco, Elabopacion de ‘

Construccion de base hidraulica y Pavimento de concreto hidraulico.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y \
AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el Contrato No. SAPAZA/PRODDER/05/2018 es de: $2, 8065,233.28 (Dos
Mitlones Ochocientos Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 28/100 M. NJ.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DK INICIO Y
FECHA DE TERMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCION INCLUYENDO CONVENIO

Conforme al periodo contratado:

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018 .
echa de terminacion: 05 DE MAYO DEL 2018
BiBaMcion: 55 DIAS NATURALES . i
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Conforme al periodo real de ejecucion.

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018
Fecha de terminacion: 05 DE MAYO DEL 2018
Plazo de ejecucion: 55 DIAS NATURALES
RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
MONTO
ESTIMACION IMPORTE IVA (16%) TOTAL RETENCION EJERCIDO
\ ANTICIPO $604,576.14 $96,732.18 $701,308.32 $701,308.32
Estimacion 1 $408,936.82 $65,429.89 $474,366.71 $2,726.25 $471,640.25
Estimacién 2 $258,266.77 $41,322.68 $299,589.45 $1,721.78 $297,867.68
Estimacién 3 $915,54265 $146,486.82 $1,062,029.47 $6,103.62 $1,055925.85
Finiquito $230,982.18 $36,957.15 $267,939.33 $1,530.88 $266,399.45
TOTAL $2,805,233.23 $12,091.63 $2,793,141.56
CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A ION DE SAPAZA O A LA
SUBDIRECCION TECNICA POR PARTE D
Se entrega la siguiente documentaciép~Estimaciones de obra Bitacora de obra.
Sin mas asunto que tratar se Progéde a la instrumentacion Correspondiente, a efecto de que sea
ﬂ firmada de conformidad por togds y cada una de las pergénas gueen ella intervinieron.

Bk vADOR GARCIA GUZMAN
vC,s.A.DEC. V.

DR. ALFONSO DELGADD BRISENO
DIRECTOR GENERAL
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LIC. ARTURQ LUIS JUAN MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
"2018, ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL
] ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZURTGA*
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 05 DE MAYO DE 2018
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