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CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 12 DE AGOSTO DE 2020

ASUNTO: Solicitud de prérroga

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludos ocasion que aprovecho para hacer de
su conocimiento que por condiciones climatolégicas, los trabajos del contrato
SAPAZA/PRODDER/05/2020. En referencia a la obra denominada “SUSTITUCION DE
RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS
DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR
ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON,
COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
De ia cual fui contratado para la ejecucion de la misma, con un periodo de ejecucion de 30
dias naturales, que comprenden del dia 27 de Julio del 2020 al 26 de Agosto de 2020.
Me veo en la necesidad de solicitar una Prérroga de 20 dias Naturales, que comprenden
del dia 26 de Agosto del 2020 al 16 de Septiembre de 2020, para continuar con la
ejecucién de los trabajos, sin afectar el presupuesto.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicién de atenderlo en lo que sea necesario,
quedo de usted, atento para cualquier aclaracion.
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C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
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Sistema de Agua Potable de Zapotlan CiubAD GUzMAN, JALISCO. C.P 4900C

Oficio No.: 361-B1S/2020

C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
ECOMEXCONS.A.DEC. V.
PRESENTE.

El que suscribe Dr. Alfonso Delgado Briseio en mi caracter de Director General del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA), en respuesta a su oficio con fecha del
12 de Agosto del 2020, donde solicita prorroga de 20 dias naturales, por caso fortuito, de
los trabajos del contrato SAPAZA/PRODDER/05/2020. En referencia a la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO
PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE
DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN,
MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Y con fundamento en el articulo 62 Fraccién IV de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados Con Las Mismas y 149 de su Reglamento que refieren:

Articulo 62. Fraccién IV.- “En la suspension, rescision administrativa o terminacion
anticipada de los contratos deberd observarse lo  siguiente:
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, el contratista podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por
la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a la dependencia o entidad,
quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticion del contratista.”

Articulo 149.- “Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza
mayor no existira responsabilidad alguna para las partes, debiendo tnicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido
en el contrato.”

En virtud, del caso fortuito, se suspenderan los trabajos el dia 19 de Agosto del 2020 al
26 de Agosto del 2020, reiniciando los trabajos el dia 27 de Agosto del 2020 y terminando
el 16 de Septiembre del 2020.
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