- SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN o
CARATULA DE LA ESTIMACION @
Sapaza

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020

CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO

FECHA DE INICIO: 6-jul-20 ESTIMACION No. 1UNO
FECHA DE TERMINO: 25-jul-20 FECHA: 25-jul-20
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS

DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV, JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELQS, CD. GUZMAN MPIQ. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICACION:  CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 6-jul-20 AL 25-jul-20
‘&ume’nd! Documento Avance
+Importe de la Estimacién 314,696.68 314,696.68 Fecha Inicial: 06/07/2020
+ Aditiva - - Financiero % 97.05%
- Deductiva - - Fisico % 97.05%
+IVA: 16% 50,351.47 365,048.15 Documental %. 97.05%
- Amortizacién - 365,048.15 Fecha: 25-jul-20
Total 365,048.15 365,048.15
Techo Financlero : Importe Acumulade Importe Anticipo
Presupuesto Base 376,152.94 |Esta Estimacion 365,048.15
Convenio Adiclonal Acumulado Anticipo 0% -
Anterior Amort. Del acumulado
Suma Escalatorias - |Acumulado Actu, 365,048.15 Esta amortizacidon -
Total 376,152.94 |Saldo 11,104.79 Total Amortizado -
Saldo por Amortizar 0.00
Detaile Federal Estatal Municipio Sumas
Importe 314,696.68 311,696.68
Escalatoria - -
IVA 50,351.47 50,351.47
Total a Facturar 365,048.15 365,048.15
2 al millar - -
5 al millar 1,573.48 1,573.48
Sancién - - -
Total a Pagar 363,474.67 - 363,474.67

ING. ADOLFO HERNANREZ PENA

ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




— CUERPO DE (A ESTIMACION
p ESTIMACION No. 1UNO
L . SISTEMA DE AGUA _vo.q.g_.m mmsod._bz
OBRA: "SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARID CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR
SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” PERIODO DE . .
6-jul-2 AL 25-jul-
ESTIMACION: ul-20 >Jul-20
TO No. SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATO No /PRODDER/06/ NOMBRE DEL ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
CONTRATISTA:

IMPORTEESTA | ACUMULADO |  ACUMULADO | SALDO POR EXERCER

PRECIO
CONCEPTOS UNIDAD]  VOLUMEN PRESUPUESTO BASE
UNITARIO ESTIMACION ANTERIOR § _ ACTUALS $
. ks R ¢ .. 3 L _
IMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON equipo| M2 |  253.7000 $6.75 $1,712.48 254.85 0.0000 254.8500 -1.15 $1,720.24 $0.00 $1,720.24 $7.76
TOPOGRAFICO, INCLUYE: PUENTES ¥ NIVELETAS.
EXCAVACION POR MEDIOS MECANicos En| M3 190.2800 $82.48 $15,694.29 19114 0.0000 191.1400 085 $15,765.23 $0.00 $15,765.23 $70.93
CEPAS, MATERIAL TIPO “B" DE 0.00 A 2.00 MTS|
DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC:
AFINE DE FONDOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A
20.00 MTS.
TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE| M3 15.2200 $420.89 $6,405.95 15.29 0.0000 15.2900 007 $6,435.41 $0.00 $6,435.41 -$29.46

FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE
DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREQS.

ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE MATERIAL| M3 67.8800 $438.14 $29,740.94 3761 0.0000 37.6100 30.27 $16,478.45 $0.00 $16,478.45 $13,262.50
DE BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS

DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO
MANUALMENTE, INC. ACARREOS.

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL DE|] ™3 98.9400 $438.14 $43,349.57 129.97 0.0000 129.9700 -31.03 $56,945.06 $0.00 $56,945.06 -$13,595.48

BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE
20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOQ CON PLACA|
VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC|
ACARREOS.

IDEMOLICION DE BANQUETA DE 8CM, CON| M3 27.6600 $21.79 $602.71 0.00 0.0000 0.0000 27.66 $0.00 - $0.00 $0.00 $602.71
MAQUINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
|EQUIPO Y HERRAMIENTA.

[DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE] ™ 215.6700 $15.25 $3,288.97 0.00 0.0000 0.0000 215.67 $0.00 $0.00 $0.00 $3,288.97
10X20 CM CON  MAQUINARIA.  INCLUYE: B
[EXTRACCION DE PEDACERIA, MANO DE OBRA Y !
HERRAMIENTA. :

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION| M3 247.3600 $102.66 $25,393.98 248.48 0.0000 248.4800 -1.12 $25,508.96 $0.00 $25,508.96 -$114.98
OLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE :

DEMOLICION  Y/O EXCAVACION, A UN
KILOMETRO DE DISTANCIA, MEDIDO EN BANCO.
INCLUYE FACTOR DE ABUNDAMIENTO DEL

MATERIAL.
SIN TEXTO ) i ’ i i ) i i ) ) i i

SUMATORIA DE ESTA HOJA. $126,188.89 $122,853.33 $3,335.56

ACUMULADO ANTERIOR $0.00 $0.00 $0.00

SUBTOTAL| ==~ $126.188.80 /) TN$122,853.33 $3,335.56

ING. SANTOS GUST. ! IANDEZ
SUBDIRECTOR DE EC Y OBRAS mzo DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ.




~ CUERPODELA mmﬁgﬂn_g
. ‘ _SISTEMA DE AGUA POTABLE SE Z
OBRA: ..ma.:._.CQOZ DE RED DE _uxmz>._m SANITARIO CON TUBER(A DE PVC SERIE 25 DE ma DE DIAMETRO, 17
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR
SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” PERIODO DE
ESTIMACION:
CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/06/2020 NOMBRE DEL
CONTRATISTA:

IMPORTE ESTA ACUMULADO ACUMULADO  § SALDO POR EJERCER
ESTIMACION ANTERIOR $ ACTUALS - | $ :

ESTIMACION No. 1UNO

6-jul-20 AL 25-jul-20

ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO

PRE
CONCEPTOS UNIDAD| VOLUMEN o PRESUPUESTO BASE
UNITARIO

[REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORES] ~ PZA 17.0000 $2,903.57 $49,360.69 $20,324.99 $0.00 $20,324.99 $29,035.70
DE 0.60 X 0.60 X0.60 M. DE PROFUNDIDAD,

MURO DE TABIQUE ROIO REOCOCIDO,
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA
PROPORCION 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. OE
PERALTE CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
FC = 150 KG/CM2, CON MARCO Y
CONTRAMARCO ~ COMERCIAL,  INCLUYE:
|excavacion en  TERRENO comPACTADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO)
LO NECESARIO PARA 5U  CORRECTA
[INSTALACION.

|suminisTRO ¥ colocacion DE TuBo Pv.c| ML 253.7000 $204.94 $51,993.28 254.85 0.0000 254,8500 -1.15 $52,228.96 $0.00 $52,228.96 -$235.68
SANITARIO DE B' @ SERIE 25. INCLUYE:
ACARREOS

DESCARGA DOMICIUARIA DE  LONGITUD| P2a 17.0000 $2,483.76 $42,223.92 21.00 0.0000 21.0000 4.00 $52,158.96 $0.00 $52,158.96 ~$9,935.04
VARIABLE A BASE DE SILLETA B*X6", CODO DE
6"X45", TUBO DE PVC DE NORMA DE 6 DE
DIAMETRO. INC. TRAZO Y  NIVELACION,
EXCAVACION, CAMA DE ARENA, INSTALACION,
ACOSTILLADO,  RELLENO CON  MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION
v TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE VISTA COMUN DE 150 A 2.00 MT5 DE| P24 5.0000 $10,900.60 $54,503.00 500 0.0000 5.0000 000 $54,503.00 $0.00 $54,503.00 $0.00
PROFUNDIDAD DE 060 A 120 MTS DE
IDIAMETRO, INC. EXCAVACION, PLANTILLA A BASE|
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, MEDIA
CARA, CONO DE BLOCK A TEZON ASENTADO CON|
|MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP.2:4,
JAPLANADO INTERIOR CON MOTERO CEMENTO-
ARENA DE RIO PROP. 1:4, ESCALINATA, BROCAL Y|
TAPA DE POLIETILENO.

REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE| PZA 8.0000 $1,578.43 $12,627.44 8.00 0.0000 8.0000 0.00 $12,627.44 $0.00 $12,627.44 $0.00
DIFERENTES SECCIONES INCLUYE: NIVELACION DE
MURO 15 DE ALTURA, ENJARRE ACABADO
FLOTEADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL.
SUMATORIA DE ESTA HOJA. $210,708.33 $191,843.35 $16,364.98

ACUMULADO ANTERIOR $126.188.89 $122,853.33 $3,335.56
SUB-TOTAL =ZS—" $336,897.21 \l// $314,696.68 $22,200.83

e | e
o ﬁ‘h“‘-“‘\

ﬂ\_l.v.,lﬂ\

-

ARQ.

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.

ING. SANTOS GUSY2
SUBDIRECTOR DEN

ING. ADOLFO WERNANDEY PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. _o“am >z3n_o\w>§_mz3m SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 TEuT20

CONCEPTO DEL Al LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,| 0+000.00 | 0+020.00 24.00 1.00 24.00 M2

INCLUYE: PUENTES Y NIVELETAS. 0+020.00 | 0+040.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+040.00 | _ 0+060.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+060.00 | _ 0+080.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+080.00 | 0+100.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+100.00 | 0+120.00 25.00 1.00 25.00 M2

0+120.00 | 0+140.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+140.00 | 0+160.00 20.00 1.00 20.00 M2

OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+180.00 | 0+200.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+200.00 | 0+220.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+220.00 | 0+240.00 20.00 1.00 20.00 M2

0+240.00 | 0+245.85 585 1,00 5.85 M2

TOTAL 754.85 ™z




NUMEROS GENERADORES

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBER(A DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBER(A DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. _o“ﬂmm >zqor_o\m>xx_mzqom SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 75 al-20
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO|  0+000.00 |  0+020.00 24.00 0.60 1.25 18.00 M3
"8" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC:] _ 0+020.00 0+040.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
AFINE DE FONDOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. 0+040.00 [ 0+060.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+100.00 | 0+120.00 25.00 0.60 1.25 18.75 M3
0+120.00 [ 0+140.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+140.00 | 0+160.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+180.00 | 0+200.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+200.00 | 0+220.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+220.00 |  0+240.00 20.00 0.60 1.25 15.00 M3
0+240.00 | 0+245.85 5.85 0.60 1.25 4.39 M3
TOTAL 191.14 M3

SUBDIRECTOR

D»‘\mm_ﬂ

ING. ADOLFO HERNANDEZ
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




NUMEROS GENERADORES
| SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. _o“ﬂmm >zqo“=o\w>xx_mz3m SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 TSJaT20
CONCEPTO DEL AL TARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE FORMA MANUAL| 0+000.00 | 0+020.00 24.00 0.60 0.10 1.44 M3
PARA RECIBIR TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS.| _ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+040.00 | 0+060.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+060.00 |  0+080.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+100.00 | 0+120.00 25.00 0.60 0.10 1.50 M3
0+120.00 | 0+140.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+140.00 | 0+160.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+180.00 |  0+200.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+200.00 | 0+220.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+220.00 | 0+240.00 20.00 0.60 0.10 1.20 M3
0+240.00 | 0+245.85 5.85 0.60 0.10 0.35 M3
TOTAL 15.29 M3

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

BRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. _o“ﬂmm >zqo“=o\_w>§_mzq8 sOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 T Tour?

CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON| _0+000.00 | 0+020.00 24.00 0.60 0.30 0.78 354 M3
HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,| 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
COMPACTADO MANUALMENTE, INC. ACARREOS. 0+040.00 | 0+060.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+100.00 | 0+120.00 25.00 0.60 0.30 0.81 3.69 M3
0+120.00 ] 0+140.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+140.00 | _ 0+160.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
OBSERVACIONES 0+160.00 | _ 0+180.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
PZA = VOLUMEN DE TUBO 0.03243 M3 x LONGITUD DE TRAMO 0+180.00 | 0+200.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+200.00 | 0+220.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+220.00 | 0+240.00 20.00 0.60 0.30 0.65 2.95 M3
0+240.00 | 0+245.85 585 0.60 0.30 0.19 0.86 M3
37.61 M3

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTS

ERRANDEZ PENA




NUMEROS GENERADORES

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

ING. SANTOS GUS§
SUBDIRECTOR B

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. _o“ﬂmm >zqon__o\m>zx_mzqom SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 75020
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD| _ 0+000.00 | _ 0+020.00 24.00 0.60 0.85 12.24 M3
OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON| _ 0+020.00 | 0+040.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE 5U PVSM, INC. ACARREOS. 0+040.00 | 0+060.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+100.00 | 0+120.00 25.00 0.60 0.85 12.75 M3
0+120.00 | 0+140.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+140.00 | 0+160.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+180.00 | 0+200.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+200.00 | 0+220.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+220.00 | 0+240.00 20.00 0.60 0.85 10.20 M3
0+240.00 | 0+245.85 5.85 0.60 0.85 2.98 M3
— —
TOTAL 139.97 M3
R. RISENO




NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN
(OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION Av. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. mem >zqo~\‘_o\m>xx_m23m SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 75ul-20
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
CARGA MECANICA Y ACARREC EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL|  0+000.00 |  0+020.00 24.00 0.60 1.25 1.30 23.40 M3
PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE|  0+020.00 0+040.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
DISTANCIA, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE FACTOR DE|__0+040.00| 0+060.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL. 0+060.00 | 0+080.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+080.00 | 0+100.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+100.00 { 0+120.00 25.00 0.60 1.25 1.30 24.38 M3
0+120.00 | 0+140.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+140.00 | 0+160.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
PZA = FACTOR DE ABUNDAMIENTO 0+180.00 | 0+200.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+200.00 | 0+220.00 20.00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+220.00 | 0+240.00 20,00 0.60 1.25 1.30 19.50 M3
0+240.00 | 0+245.85 5.85 0.60 1.25 1.30 5.70 M3

M3

ING. ADOLFO HERNANDEZ RENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




NUMEROS GENERADORES

L SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

BRA: "SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.

GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020
CONTRATISTA: ARQ. wO“ﬂmm >Z._.O“=O\w>xx_mz._.0m SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 25-jul-20
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 X 0.60| 0+000.00 0+245.85 7.00 7.00 PZA

X0.60 M. DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO REOCOCIDO,
ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, SOBRE
FIRME DE 0.08 M. DE PERALTE CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C = 150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL,
INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO COMPACTADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

OBSERVACIONES

TOTAL 7.00 PZA

mzo DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBDIRECTOR DE



NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN
BRA: "SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06,/2020
CONTRATISTA: ARQ. ho“ﬂmm >24%4_o\m>§_mz8m SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 T TS Tur20

CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 8" @| 0+000.00 | _ 0+020.00 24.00 24.00 ML

SERIE 25. INCLUYE: ACARREOS 0+020.00 0+040.00 20.00 20.00 ML

0+040.00 | 0+060.00 20.00 20.00 ML

0+060.00 | 0+080.00 20.00 20.00 ML

0+080.00 | 0+100.00 20.00 20.00 ML

0+100.00 | 0+120.00 25.00 25.00 ML

0+120.00| 0+140.00 20.00 20.00 ML

0+140.00 | _ 0+160.00 20.00 20.00 ML

OBSERVACIONES 0+160.00 | 0+180.00 20.00 20.00 ML

0+180.00 ] 0+200.00 20.00 20.00 ML

0+200.00 | 0+220.00 20.00 20.00 ML

0+22000] 0+240.00 20.00 20.00 ML

0+240.00 | 0+245.85 5.85 5.85 ML

TOTAL 754.85 ML

5 NDEZ RENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYESTOS




- NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN
BRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06,/2020
CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 p A= T 0
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
DESCARGA DOMICILIARIA DE LONGITUD VARIABLE A BASE DE| 0+000.00 | 0+245.85 21.00 21.00 PZA
SILLETA 8"X6", CODO DE 6"X45°, TUBO DE PVC DE NORMA DE 6" DE
DIAMETRO. INC. TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CAMA DE
ARENA, INSTALACION, ACOSTILLADO, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OBSERVACIONES
— _
TOTAL 21.00 PZA
DR EpKSIELGADO BRISERC ARQ, JORGE?

9. GENERANDEL SAPAZA




NUMEROS GENERADORES

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

ING. SANTOS GUST.
SUBDIRECTOR DI

"SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
anﬁw»“..m.q? wwﬂ»ww“ﬂﬂz% %_mqmwﬁm\mmwm_mzqom SOTO ESTIMACION No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 T5juF20
CONCEPTO DEL AL LARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL UNIDAD
POZO DE VISTA COMUN DE 1.50 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD DE| 0+000.00 | 0+020.00 1.00 1.00 PZA
0.60 A 1.20 MTS DE DIAMETRO, INC. EXCAVACION, PLANTILLA A| 0+040.00 0+060.00 1.00 1.00 PZA
BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, MEDIA CANA, CONO DE|___0+080.00 | 0+100.00 1.00 1.00 PzA
BLOCK A TEZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE|_0+160.00 | 0+180.00 1.00 1.00 PZA
RIO PROP.1:4, APLANADO INTERIOR CON MOTERO CEMENTO-|—0+240.00 | 0424585 1.00 1.00 PzA
ARENA DE RIO PROP. 1:4, ESCALINATA, BROCAL Y TAPA DE
POLIETILENO.
OBSERVACIONES
TOTAL 5.00 PZA

NS>

ENC.




NUMEROS GENERADORES
SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ZAPOTLAN

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
mwuﬁﬂﬂmrx wwmwwwﬁﬂ% w%qmw%m\mwmm_mzqomv SOTO ESTIMACIGN No. 1UNO
PERIODO DE ESTIMACION:  DEL 06-jul-20 TSJGr20
CONCEPTO DEL AL TARGO ANCHO ALTO PZA TOTAL | UNIDAD
[REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE DIFERENTES| _0+000.00 | 0+245.85 8.00 800|  PZA

SECCIONES INCLUYE: NIVELACION DE MURO 15 DE ALTURA, ENJARRE

ACABADO FLOTEADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y

CONTRAMARCO COMERCIAL.

OBSERVACIONES

PZA

2 ING. ADOLFO HERNANDEZ RENA
SUBDIRECTOR U ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




CROQUIS DE LOS TRABAJOS
SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

ESTIMACION No. 1 UNO

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20
CONCEPTO
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON
EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:

PUENTES Y NIVELETAS.

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATISTA




CROQUIS DE LOS TRABAJOS
SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

ESTIMACION No. 1 UNO

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
CEPAS, MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN
BANCO, INC: AFINE DE FONDOS, TALUDES
Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS.

e ——, s e e p

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




CROQUIS DE LOS TRABAJOS

SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTIMACION No.

1UNO

DIAMETROS, INC. ACARREOS.

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARRECLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO

TENDIDO DE CAMA DE  ARENA,

APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA

RECIBIR  TUBERIA  DE DIFERENTES

ARQ. JORGE ANT:
CONTRATINTA

AN HERNANDEZ
ROYECTOS Y OBRAS

g RNANDEY PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




CROQUIS DE LOS TRABAIOS
SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE o_\:sm._.mp 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE U.)Zm._.mp EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MP10. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

ESTIMACION No. 1 UNO

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTQOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO
ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE
MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD
OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO MANUALMENTE,
INC. ACARREQS.

ING. ADOLFO HERNANDEZ RENA
SUBDIRECTRQ PROYECTOS Y OBRAS ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




ﬁwcpc_m DELOS .—.gwaom ESTIMACION No. 1 UNO

SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAIE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.

GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL
DE BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADQ CON PLACA VIBRATORIA AL
95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.

ZMAN HERNANDEZ
£ PROYECTOS Y OBRAS ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS




CROQUIS DE LOS TRABAJOS
, SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE ci.sm‘_.xo. 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC|
SERIE 25 DE 6” DE U;_Sm.:ﬂo. EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

ESTIMACION No. 1 UNO

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO

CARGA MECANICA Y ACARREO EN
CAMION VOLTEO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION  Y/O
EXCAVACION, A UN KHOMETRO DE
DISTANCIA, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE
FACTOR DE  ABUNDAMIENTO  DEL £
MATERIAL.

ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS OOz._.g ISTA




CROQUIS DE LOS TRABAJOS ESTIMACION No. 1 UNO
SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 AL 25-jul-20

CONCEPTO

REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS
INTERIORES DE 0.60 X 0.60 X0.60 M. DE
PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE RoJo|
REOCOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA|
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5,
SOBRE FIRME DE 0.08 M. DE PERALTE CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C = 150
KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO
COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACION EN
TERRENO COMPACTADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO SJ
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA|
INSTALACION.

~

o /7 .
[/

ING. SANT! TA N HERNANDEZ ING. ADOLFO HERNANDEZPENA ARQ. JORG
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

S SOTO




CROQUIS DE LOS TRABAJOS
SISTEMA AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN MPIO. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

ESTIMACION No. 1 UNO

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/06/2020 CONTRATISTA: ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-jul-20 . AL 25-jul-20

CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO
P.V.C. SANITARIO DE 8" @ SERIE 25,
INCLUYE: ACARREOS

GA ISENO
SAPAZA

ING. ADOLFO HERNANDEZ RENA ARQ. JORS N
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATISTA
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