SAPAZA/PRODDER/04/2020

No. de nota: 1

Tipo de nota: Apertura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Fechay hora: 16/12/20, 09:24 AM

Nombre :
Centro de Trabajo :

Teléfono :

Nombre del Contratista :
Domicilio :

Teléfono :

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

3414124330

Datos del Contratista.

JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

Calle : PRIMAVERA No. Ext. 19 No. Int. N/A Ciudad: JALISCO

NuUmero de contrato :
Plazo :
Monto :

Objeto del contrato :

Datos particulares del contrato

SAPAZA/PRODDER/04/2020

30 Dias naturales.

747,457.68 MXN

Proyecto: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS

Fecha de Inicio : 23/11/20 Fechade Término : 22/12/20

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO PVC RD-26 Y 59
TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE %" DE DIAMETRO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA, EN CIUDAD GUZMAN, .MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Referencia :
Latitud :

Calle :

Numero Exterior :
Estado :

Colonia:

JALISCO
VILLA OLIMPICA

Ubicacién de los trabajos

VILLA OLIMPICA
19.6955115884

Longitud : -103.4797735474
Namero Interior :

C.P.: 49076

Municipio : ZAPOTLAN EL GRANDE
Localidad : CIUDAD GUZMAN

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Nombre :

Profesion :
Identificacién oficial :
Domicilio :

Teléfono :

Correo Electronico :

Superintendente

JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

ARQ.
CREDENCIAL DE ELECTOR

Calle : PRIMAVERA No. Ext. 19 No. Int. N/A Ciudad: JALISCO

1122320

argzp@hotmail.com

Nombre :

Profesion :
Identificacion oficial :
Domicilio :

Teléfono :

Residente

KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON

ARQ.
CREDENCIAL DE ELECTOR

Calle : VALENTIN GOMEZ FARIAS No. Ext. 330B No. Int. N/A Ciudad: JALISCO

Impreso por : KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON

Fecha: 02feb 2021, 10:28 AM Folio :




Correo Electrénico : karla.velazquez@sapaza.gob.mx

Horarios para asentar notas

Se podran asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitacora estara disponible para consultas las 24 horas de los 365
dias del afio.

Plazo

Plazo maximo para la firma de notas: 5 dias

Las partes acuerdan que se tendran por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el articulo 123,
fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podran modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se
debera de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los numeros generadores seran presentados a la Residencia con periodicidad: SEMANAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Articulo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes al dia: 5 para el pago
de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a su presentacion.
De acuerdo al RLOPSRM, Articulo 132.- Los documentos que deberdn acompafiarse a cada estimacion seran determinados por cada
dependencia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

I. Nimeros generadores;

1. Notas de Bitacora;

1. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido, tratandose de amortizaciones

programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Articulo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecucion de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, deberéa notificarlo a la dependencia o entidad de que se
trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la
Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos sefialados en el parrafo anterior, éstos
deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se
deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y proteccion al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Articulo 20.- Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecucién de las obras publicas con sustento en la evaluacién de impacto ambiental prevista por la Ley
General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o
restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dara la intervencién que corresponda a
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON, RESIDENTE

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, SUPERINTENDENTE

***E| espacio sobrante de esta hoja se cancela segun articulo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

Impreso por : KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON Fecha: 02 feb 2021, 10:28 AM Folio :




No. de nota: 2 Fecha y hora: 29 de diciembre de 2020 a las 17:09

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 29/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: INICIO DE OBRA, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE INICIARON TRABAJOS CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO, ASi COMO EL TRAZO DE LA RED DE
AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA, A SU VEZ SE LLEVO A CABO COMO LA EXCAVACION A 1.00
M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE MARIA GUADALUPE MARIN

PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA,
LLEVANDO A CABO EL ARRANQUE DE LA OBRA..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:09
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:45




No. de nota: 3 Fechay hora: 29 de diciembre de 2020 a las 17:16

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 27/11/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR
TUBERIA EN LAS CALLES MARIA GUADALUPE MARIN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE.

SE REALIZA EXCAVACION A 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE

RAMON DE LA VEGA Y ESCAMILLA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA, APLANANDO
CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:25
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:46




No. de nota: 4 Fecha y hora: 29 de diciembre de 2020 a las 17:28

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 01/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR
TUBERIA EN LAS CALLES RAMON DE LA VEGA Y ESCAMILLA.

SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA
RETROEXCAVADORA A 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL, LLEVANDO A
CABO EL APLANADO CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.

COMIENZA LA COLOCACION DE LA TUBERIA P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE MARIA GUADALUPE
MARIN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:29
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:47




No. de nota: 4 Fecha y hora: 29 de diciembre de 2020 a las 17:28

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 01/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR
TUBERIA EN LAS CALLES RAMON DE LA VEGA Y ESCAMILLA.

SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA
RETROEXCAVADORA A 1.00 M DE PROFUNDIDAD CON REFERENCIA AL TERRENO NATURAL, LLEVANDO A
CABO EL APLANADO CON LA AYUDA DE LA MANO DE OBRA.

COMIENZA LA COLOCACION DE LA TUBERIA P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE MARIA GUADALUPE
MARIN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:29
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:47




No. de nota: 5 Fecha y hora: 29 de diciembre de 2020 a las 17:33

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 04/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE OBRA, SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA COLOCACION DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE RAMON DE LA
VEGA Y ESCAMILLA.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA EN LA CALLE EMILIANO
ZAPATA.

SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO DE TUBERIA COMPACTADO DE FORMA MANUAL EN LAS CALLES MARIA
GUADALUPE MARIN PRECIADO Y LA CALLE CIRCUITO PONIENTE, ASi COMO EL RELLENO DE CEPA EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:48
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 29 de diciembre de 2020 a las 17:33




No. de nota: 6 Fechay hora: 31 de diciembre de 2020 a las 09:36

NOTIFICAR LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA, LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO
REFERENTES A: [MODIFICACION REFERENTE A]
EN RELACION A LOS CONCEPTOS AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

SAPZ_003 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS

DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC: AFINE DE FONDQOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS.
M3

SAPZ_004 TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE

DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS.
M3

SAPZ_007 RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CMS

DE ESPESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.
M3

SAPZ_011 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO TIPO 2, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2" DE

DIAMETRO. INCLUYE: CODO 90° X 2", JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
PZA

SAPZ_012 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO TIPO 3, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2" DE

DIAMETRO. INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA 2", TEE 2" X 2", JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION.
PZA

SAPZ_014 CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 01 DE 1.40X1.40 MTS, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA,

MURO, APLANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SuU CORRECTA EJECUCION.
PZA

LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE EL ADMINISTRADOR LOCAL ESTATAL INDICA AL SUPERINTENDENTE LA
MODIFICACION DE LA CONEXION DE LA RED PARA ALIMENTAR LA LINEA DE AGUA DEL PROYECTA,
INCIALMENTE ESTA CONSIDERADA LA CONEXION EN EL CRUCE DE LAS CALLES EMILIANA ZAPATA'Y CALLE
GREGORIO TORRES QUINTERO, Y AHORA SERA EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CRUCE CON CALLE TINACO, POR LO QUE SE SOLICITA LA INSTRUCCION DE LA RESIDENCIA PARA

ARCHIVOS ADJUNTOS
SOLICITU DE AMPLIACION DE METAS.PDF

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:50
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 09:36




No. de nota: 7 Fechay hora: 31 de diciembre de 2020 a las 10:01

INSTRUCCION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EN RELACION AL OFICIO 572-BIS/2020 DE FECHA 08/12/2020, SE ORDENA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
RELATIVOS A: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. EN RELACION A LOS CONCEPTOS AL 08 DE DICIEMBRE
DEL 2020

SAPZ_003

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO “B” DE 0.00 A 2.00 MTS DE
PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC: AFINE DE FONDOS, TALUDES Y ACARREO LIBRE A 20.00 MTS.
SAPZ_004

TENDIDO DE CAMA DE ARENA. APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE DIFERENTES
DIAMETROS, INC. ACARREOS

SAPZ_007

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CEPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95% DE SU PVSM, INC. ACARREOS.

SAPZ_011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO TIPO 2, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE:
CODO 90° X 27, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SAPZ_012

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCERO TIPO 3, EN PIEZAS ESPECIALES DE 2’ DE DIAMETRO. INCLUYE:
VALVULA DE COMPUERTA 2°, TEE 2" X 2’, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAPZ_014

CAJA DE VALVULAS TIPO NO. 01 DE 1.40X1.40 MTS, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, MURO, APLANADA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. A PARTIR DEL 09/12/2020.

SE DA RESPUESTA EN RELACION AL OFICIO FECHADO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE AMPLIACION DE VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE
RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS EN
TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE %” DE DIAMETRO EN
LA COLONIA VILLA OLIMPICA, EN CIUDAD GUZMAN, .MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”. SE
DETERMINA LA AUTORIZACION DE LOS AJUSTES DE LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO Y SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO BASE.

ARCHIVOS ADJUNTOS
OF_VO0.BO_ VOLUMENES.PDF

Nota creada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 31 de diciembre de 2020 a las 10:01
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:07




No. de nota: 8 Fecha y hora: 31 de diciembre de 2020 a las 10:14

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 09/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO COMPACTADO MANUALMENTE EN LA CALLE
RAMON DE LA VEGA Y ESCAMILLA, ASi COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.

SE REALIZA LA COLOCACION DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, INCLUYENDO
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

SE REALIZA EXCAVACION A 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO NATURAL EN LA CALLE
SUPERACION UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA.

SE INICIAN TRABAJOS DE RETIRO DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Y LA CALLE SUPERACION, SIENDO 22.80 MTS EN LOS CUALES SE
REALIZARA EL DESPIEDRE.

EN RELACION CON LA NOTA 2 FECHADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020, HAGO DE SU CONOCIMIENTO
QUE HUBO UN ERROR DE CAPTURA CON DICHA FECHA ANTES MENCIONADA, LA CUAL DEBE SER DEL DIA
23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:17
KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:51




No. de nota: 9 Fechay hora: 31 de diciembre de 2020 a las 10:18

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 11/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO DE TUBERIA COMPACTADO MANUALMENTE
EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ASi COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA EN LA CALLE
SUPERACION.

SE INICIAN TRABAJOS DE RETIRO DE EMPEDRADO EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.

SE REALIZA EXCAVACION EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UTILIZANDO COMO
MAQUINARIA LA RETROEXCAVADORA A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN REFERENCIA AL TERRENO
NATURAL, LLEVANDO A CABO EL APLANADO DE FORMA MANUAL.

SE REALIZA EXCAVACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UTILIZANDO COMO MAQUINARIA LA
RETROEXCAVADORA A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SIENDO ESTE RESULTADO DEL DESPIEDRE CON
LONGITUD DE 23.70 MTS

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: KARLA VANESSA VELAZQUEZ LEON RESIDENTE ESTATAL 05 de enero de 2021 a las 14:54
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SUPERINTENDENTE 31 de diciembre de 2020 a las 10:18




No. de nota: 10 Fechay hora: 31 de diciembre de 2020 a las 10:21

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 15/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA COLOCACION DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE
SUPERACION.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA EN LA CALLE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.

SE REALIZAN TRABAJOS DE TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA EN LA CALLE EMILIANO
ZAPATA CON UNA LONGITUD DE 23.70 MTS.

SDE INICIA CON LA EXCAVACION Y COLOCACION DE TOMAS DE DOMICILIARIAS, CONECTANDO LA
MANGUERA CON ABRAZADERA Y VALVULA DE INSERCION SOBRE EL TUBO DE 2", INCIANDO SOBRE LA
CALLE MARIA GUADALUPE MARIN. TOMANDO UNA SECUENCIA DE SUR A NORTE PARA ESTE TRABAJO.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (SUPERINTENDENTE)
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ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 18/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE OBRA, SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE PROCEDE CON EL ACOSTILLADO COMPACTADO MANUALMENTE EN LA CALLE
SUPERACION, ASi COMO EL RELLENO DE CEPA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADO CON
PLACA VIBRATORIA.

SE REALIZA LA COLOCACION DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL.

SE REALIZA LA COLOCACION DE P.V.C DE 2" DE DIAMETRO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CON UNA
LONGITUD DE 23.70 MTS.

SE LLEVA A CABO LA COLOCACION DE LAS CAJAS DE VALVULAS, ASi COMO LA INSTALACION DE CRUCERO
TIPO 3 ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CALLE EL TINACO, CONECTANDOSE A LA LINEA
EXISTENTE REALIZANDOSE DE ESTA MANERA A PETICION DEL SUPERVISOR Y LA SEGUNDA ENTRE LAS
CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE SUPERACION, ESTO PARA DIVIDIR LA COLONIA VILLA OLIMPICA EN
PARTE NORTE Y PARTE SUR, TENIENDO ASi UN MEJOR CONTROL EN CASO DE ALGUNA COMPLICACION DE
LA RED.

CON ESTE TRABAJO CONCLUIDO, SE SOLICITA AL RESIDENTE QUE SE HAGA LAS PRUEBAS
HIDROSTATICAS DE LA LINEA DE 2" PARA REVISAR Y CALIBRAR LA PRESION REQUERIDA.
A SU VEZ SE SIGUE CONECTANDO LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES RAMON DE LA VEGA,
SUPERACION Y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.
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RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD A INSUMOS

SE RECIBE EL DOCUMENTO N°. 596-BIS/2020 DE FECHA 21/12/2020 QUE PROPORCIONA LOS RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS AL INSUMO: REPORTE DE PRUEBA HIDROSTATICA; OBTENIDO
EN COLONIA VILLA OLIMPICA, AL NORTE CON CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, AL ORIENTE CON
CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUR CON UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, AL PONIENTE CON CALLE
GREGORIO TORRES QUINTERO CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, CONSIDERA HERMETICO EL SISTEMA, TODA VEZ QUE DESPUES DE REALIZADA LA PRUEBA DE

PRESI(:)N HIDROSTATICA NO SE DETECTO FUGA Y LA PRESION AL FINALIZAR LA PRUEBA ES IGUAL A LA
PRESION INICIAL..
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ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 21/12/2020 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES,
RELATIVO AL TEMA RATIFICACION DE DOCUMENTOS, EN ESPECIFICO A: PROCESO DE LA OBRA, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE LLEVA A CABO LA REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
REALIZADO EN LAS CALLES UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (ENTRE CALLE EL TINACO Y CALLE
CIRCUITO PONIENTE), ASI COMO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE LA CALLE UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL Y A CALLE SUPERACION), CON ESTO SE DAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE
OBRA CIVIL, Y SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE CALLES, RETIRANDO EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS
TRABAJOS REALIZADO.
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NOTIFICACION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA

SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE EL DOCUMENTO N°. OFICIO DE TERMINACION DE
FECHA 22/12/2020 LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS, ANEXANDO LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION SOPORTE CERTIFICADO DE GARANTIAS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
EN BASE A LO ANTERIOR SE SOLICITA QUE SE INICIE CON LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS.

REVISANDO POR PARTE DE LA RESIDENCIA'Y SUPERINTENDENTE QUE LA OBRA ESTE FINALIZADA AL 100%
CON LA CALIDAD QUE SE SOLICITO
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COMUNICACION AL CONTRATISTA DE LA FECHA PARA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EL DIA
28/12/2020. SIENDO ESTA SATISFACTORIA, SE LE INFORMA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 28/12/2020. QUE SE

LLEVARA A CABO LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS EL DIA 30/12/2020 DONDE SE LEVANTARA EL
ACTA CORRESPONDIENTE.

A PARTIR DE LA FECHA REFERIDA, EL CONTRATISTA DEBERA HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACION
DERIVADA DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SE ANEXA OFICIO DE TERMINACION DE TRABAJOS
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NOTA DE CIERRE DE LA BITACORA

CON FECHA 05/01/2021 SE LLEVA A CABO EL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA, DANDO POR
TERMINADOS LOS TRABAJOS QUE LA AMPARAN, LOS CUALES FUERON CONCLUIDOS EL DIA 22/12/2020,

VERIFICADOS EL DIA 28/12/2020 Y RECIBIDOS FIiSICAMENTE EL DIA 30/12/2020, CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
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