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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/06/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE ZAPOTLAN (SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”,
REPRESENTADA POR EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA, ARQ. JORGE ANTONIO
BARRIENTOS SOTO AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL SAPAZA” DECLARA:

L1.- QUE, TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
CONFORME AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE
ZAPOTLAN ORGANO INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO EL DiA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS
ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LE CORRESPONDAN.

I1.2.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DiA 05 DE
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN
LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

1.3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE
DERECHOS DE LA CONAGUA (PRODDER), Y QUE ESTA OBRA FORMA PARTE DEL
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2020.

L.4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO,
EN CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000,
MISMO QUE SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR
ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
MENCIONADO EN LA DECLARACION 13. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE
ADJUDICACION DIRECTA No. SAPAZA/PRODDER/06/2020, FECHADO EL DiA 1 DE
JULIO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27
FRACCION TII, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ARTICULO 104 FRACCION 1Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

i

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE, EL ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO, ACREDITA SU
PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO NUMERO
01579, DEL LIBRO 1, ANO DE REGISTRO 1988, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
BASJ880902HJCRTR05 Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO
NUMERO 0370075685577 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON
CEDULA PROFESIONAL NUMERO 7260206 PARA EJERCER LA LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA, EXPEDIDA POR DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.
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IL.2.- QUE, CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1,2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA,
PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS
DE PROYECTO Y BITACORA DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE
CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4%, 5° Y 15 DE LA
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION I,
3, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 28, 30 I, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION I,
46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LEY
DE AGUAS NACIONALES; 39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS
APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “SUSTITUCION DE RED DE
DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERfA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE
DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN
MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $376,152.94 (TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA DOS PESOS 94/100 M. N.), INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 20 DfAS NATURALES, INICIANDO LOS
TRABAJOS EL DiA 06 DE JULIO DE 2020 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA |
25 DE JULIO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO. /
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y BN
EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ES
CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON
LA SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR
PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

—
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“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES,
ASf COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO
DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE.

ASI MISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA”, EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL
SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN
EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL/DE LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” NO OTORGARA A “EL CONTRATISTA” ANTICIPO DE OBRA, EN
VIRTUD DE NO SER REQUERIDO POR “EL CONTRATISTA”, EN CONSECUENCIA NO
SE SOLICITA GARANTIA DEL ANTICIPO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL
AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN
PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL
SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV.
JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE.,
JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS
ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS
O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR
POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN
EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.
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CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS
QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.2 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME
A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA
POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA
" TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°,
17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI
SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE, DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL. CONTRATISTA”, '
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN
EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE <“EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
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TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS PC)LIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O
SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL
ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER
LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL
CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA
FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A
ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
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PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE
SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE EXISTA RECLAMACION
ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO
PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS
NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y
“EL CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE LA GARANTIA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
QUE SE CITA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL,
147, 148 Y 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO;
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA
QUE LO REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS
INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE
COSTOS A “EL SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE
PRESENTE “EL CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA
EL DERECHO DE ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DfAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR
APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A

“EL. SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20
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(VEINTE) DiAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO
SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES,
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO
DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU
EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO
NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS
IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS
CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN
LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
DE “EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE
INFORMANDO A LA SECRETARIA DE CONTRALORfA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL
SAPAZA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.
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E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

SIENDO PERSONA FiSICA Y DE PROFESION ARQUITECTO “EL CONTRATISTA”
ESTABLECE QUE EL MISMO FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN TIENE
ACREDITADA SU PERSONALIDAD E IDENTIDAD EN EL APARTADO II.l. DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES, MISMO QUE MANIFIESTA CONTAR CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA
DE ESTE CONTRATO, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
REFIERE CONOCER EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA”.

“EL, CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL,
ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”.
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASi MISMO, “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O
TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA;
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54 DE SU
REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
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“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN I-'IERNANDIQZ,
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS Y AL ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, AMBOS DEL
SAPAZA, LOS CUALES FUNGIRAN COMO SUS REPRESENTANTES ANTE “EL
CONTRATISTA” Y SERAN LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE LA SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”
TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
CALENDARIO DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPARARA EL
AVANCE REAL CONTRA EL PROGRAMADO.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS
A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE
SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL
PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO
'CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES,
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. ASI MISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS
DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI "'
A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2%
(DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA
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TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION.
DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS
PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE
LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE
“EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO,
HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA
RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMORTIZADO.

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO,
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129
DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3
APARTADOS 3.3.16 Y 3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO)
DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO
EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO
PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI
SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y
LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO
DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO
QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE
EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.
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EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE
Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL
SAPAZA” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE
TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE
UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE
CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE
DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANT{A OTORGADA POR “EL
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CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA
DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO
QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS
CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN- QUE RECIBA LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN
TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA
DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO
CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION
CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE “EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

I).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE
NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO
DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS
ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS |
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA |
DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y,
POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR
POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAIO Y DE
ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL
SAPAZA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS
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TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA
DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- ST SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

VID.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAIJOS.

IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE LA OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS,
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”,
EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE
EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA DE TRABAJO, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL  SAPAZA”Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62,
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FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “EL SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE
CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR
POSESION DE LA OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL, CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y
HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO
RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO
LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA
DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y
“EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA”
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO
A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA;
SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO.
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SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA”, “EL. SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “EL SAPAZA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”. EN CASO DE
NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS
SENALADOS POR EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR
UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE
QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL
TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO
PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION
DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS .
TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

A i NTROVERSIAS
« AZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE SI LAS CO )
F%I{"tsjﬁs y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

g A A » MEDIANTE UN ESCRITO EN
TRATISTA® SOLICITARA A “EL SAPAZA”, ME
gt-é‘gkLC&i’ONDRA ELPROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
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SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA

LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE
DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL
CONTRATISTA” Y AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL
EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
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TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.
VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

RPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI

g?)ﬁ) 1;:}&4 TTEODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN }}3315

MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIB%I}I:LEN

COMPE"I‘ENTES DEL DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENTANTO

CIUDAD GUIMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR ;IgUNALEé

«gL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS T BUNALES
DERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU D

PRESENTE 0 FUTURO.

: IENEN Y ENTERADAS DE SU
AS PARTES QUE EN EL INTERV u
LEipO QUE FUE POC LCE LEGAL. SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CAIfgIA
CONTENIDOY ALCAY ’ S ITILES EN CTUDAD GUZMAN, JALISCO; E
D

POR “EL CONTRATISTA”

ADO BRISENO
GENERAL DEL SAPAZA

TESTIGOS

OLFO HE
NG, A . ESTUDIO

ENC. DPTO: DEL SAPAZA

7 PENA
RNS Y PROYECTOS



