Av. JUAREZ NO.61
[ )
CoL. CENTRO
a aza TELS: (341) 412-43-30
FAX: (341) 412-29-83

Sistema de Agua Potable de Zapotian ClubAD GuzMAN, JALISCO. C.P 49000

Asunto: El que se indica.

C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
ECOMEXCONS.A.DEC. V.
REPRESENTANTE LEGAL

PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera mas atenta, SOLICITO tenga a bien presentarse el dia
18 de Septiembre de 2020 a las 13:00 horas a |la Sala de Juntas del Sistema de Agua Potable
de Zapotlan (SAPAZA), ubicada en Av. Juarez No. 61, Col. Centro, Ciudad Guzman, Mpio. de
Zapotlan el Grande, Jalisco; a efecto de llevar a cabo el Acto de FINIQUITO DE OBRA,
correspondiente al Contrato Nimero SAPAZA/PRODDER/05/2020, de la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC
RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE
ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL
COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”.

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y Articulos 169 de su Reglamento.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
"2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”
"2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NA TALICIO DEL CIENTIFICO
JOSE MARM ARREOLA MENDO.

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, RTIEMBRE DE

Sapaza Q
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ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2020

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 13:00 horas del dia 18 de
Septiembre de 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Direccion
del Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA) ubicada en Av. Juarez No. 61, Colonia
Centro de Cd. Guzman, Mpio. de Zapotlan el Gde., Jalisco, el Dr. Alfonso Delgado Brisefio en
su caracter de Director General, quien se encuentra asistido por el Lic. Arturo Luis Juan
Morales, Subdirector Administrativo, el Ing. Santos Gustavo Guzman Hernandez, Subdirector
de Proyectos y Obras, el Ing. Adolfo Hernandez Peiia, Encargado de Estudios y Proyectos, asi
como, el Ing. José Miguel Morales Enriquez, En su caracter de Contratista de la Obra, a efecto
de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE AGUA
POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN
TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE
DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE
ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD.
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. Y con ello dar por Extinguidos los
Derechos y Obligaciones de las partes, de conformidad al Contrato numero
SAPAZA/PRODDER/05/2020. ‘ ( .

Con fecha 24 de Julio de 2020, se suscribié el Contrato de obra referido, por un importe de
$1,783,971.51 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTAY UN PESOS 51/100 M. N.), con Periodo de ejecuciéon de 30 dias naturales, iniciando
el dia 27 de Julio de 2020 y concluyendo el dia 26 de Agosto de 2020. :

Los trabajos realizados, se describen a continuacion: L/
a) Reposicion de Tomas Domiciliarias de Agua Potable. Iniciando con los trabajos /t

Trazo y Nivelacién, Excavaciéon por medios mecanicos, Retiro del material producto
de la excavacion y afine de cepas, Tendido de cama de arena para recibir tuberia de
Cobre de %" de diametro, Acostillado con material de banco, Relleno de cepa con
material de banco y Rehabilitacién de Cajas de valvulas.

b) Construccion de Pavimento. Inicia con el Trazo y Nivelacion del arroyo vehicular,
Demolicion y retiro el concreto hidraulico, Corte por medios mecanicos, Retiro del
material producto del corte, Renivelacién y mejoramiento de la superficie,{
Construccién de base hidraulica y Pavimento de concreto hidraulico.

Relacién de las estimaciones pagadas:

-7 ESTIMACION IMPORTE  IVA (16%) TOTAL RETENCION E\'}"&"ggo
yd g /ANTICPO $384,476.62  $61,51625  $445902.88 $445,992 88
/ Estimacion 1 $233,308.07  $37,320.29  $270,637.36 $1,565.39  $269,081.97 \
i Estimacion 2 $843,892.83 $135,02285  $978,915.68 $5625.95  $973,289.73
Estimacion 3 $50,755.99  $8,120.96  $58,876.95 $380.83 $58,496.12
TOTAL $1,754,422.87 $7,562.17  $1,746,860.70
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Concluidos los trabajos, se llevé a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de Obra el dia 18 de
Septiembre de 2020, situacion que consta en el Acta correspondiente.

Se hace constancia de la existencia del Expediente Técnico de la Obra, el cual se encuentra en
resguardo en la Subdireccién Técnica de SAPAZA, para los efectos legales a que haya lugar.

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Articulos 16, 168, 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento.

Manifestando que no existen adeudos pendientes, se dan por extinguidos los derechos y
obligaciones que se generaron en el Contrato de Obra nimero SAPAZA/PRODDER/05/2020,
relativo a la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE
1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Sin derecho a ulterior reclamacion, subsistiendo la garantia de vicios ocultos contemplada en el
Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual,
guedara sin efecto a su cumplimiento. ‘

correspondiente, a efecto de que sea firmada de conformidad por todas y cada una de las

Previa lectura de la presente, y sin mas asunto que tratar se procede a la instrumer§ﬁcién
personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
ECOMEXCONS. A.DEC. V.
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPQO

/é(f){
DR. ALFONJO | Mﬁlﬁpno BRISENO
DIRECTOR GENERAL

(SAPAZA)
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LIC. ARTUROLUIS JUAN MORALES
suB TOR ADMINISTRATIVO

-

O

ING. EZ PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”
"2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NA TALICIO DEL CIENTIFICO
i JOSE MARM ARREOLA MENDO.
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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