CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 27 DE JULIO DE 2020

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envidé un cordial saludos ocasién que aprovecho para informarle
que con fecha del 25 de Julio de 2020 se dan por terminados |os trabajos del contrato
SAPAZA/PRODDER/06/2020. En referencia a la obra denominada “SUSTITUCION DE RED
DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN
CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV.
CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”. De la cual fui contratado para la ejecucion de la misma, con un periodo
de ejecucién de 20 dias naturales, que comprenden del dia 06 de Julio del 2020 al 25 de Julio
de 2020.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicion de atenderlo en lo que sea necesario,
guedo de usted, atento para cualquier aclaracién.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE ANTO BARRIENTOS SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
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Asunto: El que se indica.

ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 27 de
Julio de 2020, mediante al cual notifico que el dia 25 de Julio de 2020 concluyo los trabajos
objeto del Contrato SAPAZA/PRODDER/06/2020, respecto de la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE
8” DE DIAME TRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25
DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGA{:ION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO.
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y ia Clausula Novena “Recepcion de los
Trabajos”.

A efecto de verificar la correcta ejecucidén y terminacién de los trabajos, se le notifica que
debera presentarse el dia 30 de Julio de 2020 a las 10:00 horas en el lugar donde se ubica
la Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de la misma.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

"2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”

"2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICI
JOSE MARM ARREOLA MENDOZA”
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ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA
ADJUDICACION: SAPAZA/PRODDER/06/2020

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y ARTICULO 16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/06/2020.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 10:00 horas del dia 30
de JULIO de 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Calle
Andador Sur de la Colonia Morelos, las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de Revisar
y Validar los trabajos realizados en la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS
DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE
ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL
COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”.

En presencia del ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO, en su caracter de Contratista
de la Obra y los servidores publicos: ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ
Subdirector de Proyectos y Obras, asi como, el ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA Encargado
de Estudios y Proyectos, ambos del SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA),
quienes llevan a cabo la supervision de los trabajos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Se realiz6 la de Sustitucion de la Red de Drenaje sanitario y Descargas Domiciliarias de Aguas
Residuales; Procediendo a realizar el Trazo y Nivelacion, Excavacién de Cepas, Carga y Acarreo
del material producto de la Excavacién, Tendido de cama de Arena, Suministro y Colocacién de
Tuberia de PVC Serie 25 de 8" de diametro, Acostillado de Tuberia, Relleno y Compactacion de
Cepas, Construccion de Pozos de Visita, Descargas Domiciliarias, Rehabilitacion y/o
Construccién de Registros Sanitarios.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el Contrato No. SAPAZA/PRODDER/06/2020 es de. $376,152.94
(Trescientos Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 94/100 M. N.).

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
FECHA DE TERMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCION INCLUYENDO CONVENIOS.

\

Conforme al periodo contratado:

Fecha de inicio: 06 DE JULIO DE 2020
agion: 25 DE JULIO DE 2020
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Plazo de ejecucion: 20 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:

Fecha de inicio: 06 DE JULIO DE 2020

Fecha de terminacion: 25 DE JULIO DE 2020

Plazo de ejecucion: 20 DIAS NATURALES

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

. ] . MONTO
ESTIMACION IMPORTE IVA (16%) TOTAL RETENCION EJERCIDO
Estimacion 1 $314,696.68 $50,351.47 $365,048.15 $1,573.48 $363,474.67
TOTAL $365,048.15 $1,573.48 $363,474.67

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION GENERAL O A LA
SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE SAPAZA, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacién: Estimaciones de obra, Bitacora de obra.

Sin mas asunto que tratar se Procede a la instrumentacioén correspondiente, a efecto de que sea
firmada de conformidad por todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

f

ARQ. JORGEWK BARRIENTOS SOTO
\J
) POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
—
DR. ALFONSO g;keio BRISENO
- R GE

DIRECT NERAL
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LIC. ARTURO kUIS JUAN MORALES
SuBD OR ADMINISTRATIVO

Y

4

ING. SANTOS GUS GUZMAN HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

N

—
———

ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ATENTAMENTE
_ "2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”
"2020, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO
] JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA™
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 30 DE JULIO DE 2020
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