N ECOMEXCON s orcw

ecomexcon@gmail.com

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludos ocasion que aprovecho para informarle
que con fecha del 16 de Septiembre de 2020 se dan por terminados los trabajos del contrato
SAPAZA/PRODDER/05/2020. En referencia a la obra denominada “SUSTITUCION DE
RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS
DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR
ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON,
COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
De la cual fui contratado para la ejecucién de la misma, con un periodo de ejecuciéon de 50
dias naturales, que comprenden del dia 27 de Julio del 2020 al 16 de Septiembre de 2020.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicién de atenderlo en lo que sea necesario,
quedo de usted, atento para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE

——r

C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
ECOMEXCON S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL
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ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/05/2020

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y ARTICULO 16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/05/2020.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 10:00 horas del dia 18
de SEPTIEMBRE de 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la
Calle Andador Sur de la Colonia Morelos, las personas fisicas y/o morales y servidores publicos,
cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de
Revisar y Validar los trabajos realizados en la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE
AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO PVC RD-26, 17 TOMAS
DOMICILIARIAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION D
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE A
JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS,
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

En presencia del ING. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ, en su caracter de contratista y
Representante Legal de la Empresa ECOMEXCON, S. A. DE C. V. y los servidores ptb.

ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ Subdirector de Proyectos y Obras, asi co

el ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA Encargado de Estudios y Proyectos, ambos del SISTEMA™

DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), quienes lievan a cabo la supervision de los
trabajos. \

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Se realizé la de Sustituciéon de las Tomas Domiciliarias de Agua Potable; Construcciéon de
Pavimento Hidraulico, iniciando con el Trazo y Nivelacién del arroyo vehicular, Corte por medios
mecanicos, Retiro del material producto del corte y/o demolicién, Renivelacion y mejoramiento
de la superficie, Construccién de base hidraulica y Pavimento de Concreto Hidraulico.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el Contrato No. SAPAZA/PRODDER/05/2020 es de: $1,783,971.51 (Un
Millén Setecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 51/100 M. N.),

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE IN élo Y
FECHA DE TERMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCION INCLUYENDO CONVENIO
el . SAPAZA/PRODDER/05/2020

Conforme al periodo contratado:

y
Fecha de inicio: 27 DE JULIO DE 2020
Fecha de terminacion: 14 DE AGOSTO DE 2020 /

Plazo de ejecucion: 30 DIAS NATURALES
Pagina1de 3




Av. JUAREZ ND.61

CoL. CENTRD

TeELS: (341) 412-43-30

FAX: (341) 412-29-83

CiubAaD GuzMAN, JAaLisco. C.P 49000

Sapaza O

Sistema de Agua Potable de Zopotian

Conforme al periodo real de ejecucion:

Fecha de inicio: 27 DE JULIO DE 2020
Fecha de terminacion: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Plazo de ejecucion: 50 DIAS NATURALES

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

ESTIMACION IMPORTE IVA (16%) TOTAL RETENCION Er&’ggo
ANTICIPO $384,476.62 $61,516.25 $445,992.88 $445,092.88
Estimacion 1 $233,308.07 $37,329.29 $270,637.36 $1,555.39 $269,081.97
Estimaciéon 2 $843,892.83 $135,022.85 $978,915.68 $5,625.95 $973,289.73
Estimacion 3 $50,755.99 $8,120.96 $58,876.95 $380.83 $58,496.12
TOTAL $1,754,422.87 $7,562.17 $1,746,860.70

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZA
DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION GENERAL O A\!F\
S

SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE SAPAZA, POR PARTE DEL CONTRATI
Se entrega la siguiente documentacion: Estimaciones de obra, Bitacora de obra.

Sin mas asunto que tratar se Procede a la instrumentacion correspondiente, a efecto de que se
firmada de conformidad por todas y cada una de las personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ
ECOMEXCON, S. A.DEC. V.

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTL AN (SAPAZA)

GADO BRISENO
ORGENERAL
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SUBDIR ADMI

ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS
<W

ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
_ ATENTAMENTE
_ 2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS” ]
"2020, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO

. JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA”
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pagina 3 de 3
SAPAZA/PRODDER/05/2020




