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ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 15:15 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil Veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccién del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 61, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
CONTRATISTA JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
ADMINISTRADOR UNICO ING. ERIC SAf’\lCH EZ NAVA
RESIDENTE DE OBRA ING. ERIC SANCHEZ NAVA

Con fundamento en el articulo 64 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica y

Servicios relacionados con las mismas, y articulo 172 del Reglamento de la Ley en

cita, se levanta la presente acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones de los trabajos que se derivan del contrato de obra publica |
correspondiente:

OBRA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA
DE PVC SERIE 25 DE 10" DE @ EN CALLE FRAY JUAN DE
PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Y AV. NINOS HEROES, INCLUYE 17 DESCARGAS
DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE
6" DE @.

UBICACION: CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

|.- DATOS
N°. DE OBRA PRODDER/09/2021
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA
N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/09/2021
MONTO $338,712.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)
PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021.
RECURSO FEDERAL
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ACUERDO DE | DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA
APROBACION DE LA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
OBRA 22 DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA

NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.

CONVENIO
MODIFICATORIO DEL | NO APLICO
CONTRATO NO.

GENERALES:

FECHA DE INICIO: ) 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NATURALES

Il.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura Concepto Fecha Importe

1EBACF08-4D06-41CC- | Anticipo 29 dic 2021 $ 84,678.00
9BDO-CC7ADA12A182

gggﬁgg‘fzng"‘g"“o"f"ABﬁc' Estimacion 1 24 ene 2022 $ 185,328.95

290DB3BS-9E00-46FB-9CDS- | Estimacion 2 (finiquito) 24 ene 2022 $68,705.05

361BEDES61E1

lll.- DECLARACIONES:
o —— S
Las partes manifiestan que no existen adeudos, y por lo tanto convienen en que se dan por

terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a posterior

reclamacion, por lo que se podran cancelar las garantias correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por entregado la totalidad de los trabajos y la

entrega de lo anteriormente mencionado de conformidad con lo requerido en las bases de
la licitacion, catalogo de conceptos y lo ejecutado en dicha obra, las relaciones de J

obligaciones del contratista quedaron asentadas en el Contrato y la forma y fecha en que
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se cumplieron quedaron establecidas en las estimaciones que forman parte del expediente

unitario de obra.
IV.- CIERRE DEL ACTA:

Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los participantes en el evento de la
trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por terminada esta acta y se firma para
constancia al margen y al calce de quienes intervinieron, siendo las 15:30 horas del dia 31
de diciembre del 2021.
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