BITACORA DE OBRA

OBRA:

“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 10” DE @ EN CALLE FRAY JUAN DFE PADIILIA ENTRE CALLE
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, INCLUYE 17
DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6”
DE @.” '

MONTO: $338,712.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTQS™
DOCE PESOS 00/100 M. N.)

INICIO DE OBRA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021
TERMINO DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA: ARQ.VICTOR HUGO OCHOA  NEi

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y
SUPERVISION: ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA.

CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDQOVAL.
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CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE QOBRA, E INICIO DE LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A REALIZAR EN LA OBRA:

“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 15 DE 10" DE @ EN CALLE FRAY JUAN DE
PADILIA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AY. NINOS HEROES. INCLUYE I7 DESCARGAS
DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PV SERIE 25 DE 6" DE ©.”

EN PRECENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE LA
DEPENDENCIA DANDQ FE, EN LA PRESENTE NOTA #1 DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, EL INICIO
DE OBRA ¥ APERTURA DE LA BITACORA BE OBRA, PARA ASENTAR ACUEREBOS, MOBIFCACIONES,
AVANCES, ACLARACIONES Y TODO LO RESPECTIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PRESENTE

CONTRATO DE OBRA.

ASENTANDQ EL DIA DE HOY, LA CONTRATISTA CUENTA EN OBRA CON EL SIGUENTE EQUIPO DE
TRABAJO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA:

2 RETRO EXCAVADORA Y OPERADORES, 2 CAMION VOLTEQ Y CHOFER, 2 CORTADORAS DE
CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE Y MOTOR A GASOLINA, 1 ING, TOPOGRAFOQ, 4 OFICIALHS
FONTANERQC, 4 AYUDANTES DE FOTANERO, 4 AYUDANTES GENERALES, 1 ING. RESIDENTE.

INICIANDO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA CONTRSTISTA PARA LA EJECUCION DE OBRA CON Bl
TRAZO CORESPONDIENTE PARA CORTE DE LOSA EN LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE Y StE-
DESCARGAS DOMICILIARIAS, A CINTA E HILO DE POZO DE VISITA COMUN APQZO DE VISTA COMUN A% -
SI COMO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL SOKKIA RK-630, DE LEE
ARRASTRES SANITARIOS DE CADA POZO DE VISITA COMUN EXISTENTES, PARA LA ELAVORACION Uk
UN PERFIL TOPOGRAFICO EN DONDE SE CORRIGEN LOS ASENTAMIENTOS Y ESTANCAMIENTOS O
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ADECUADA Y CORRECTA LA SALIDA DE AGUAS NEGRAS EN LA NUEVA RED DE DRENAJE.

DE LA MISMA MANERA QUEDA ASENTADO EN LA PRENSENTE NOTA DE BITACORA, TENER
CONTRATISTA TRABAJANEO 2 CORTADORAS DE CONCRETO A LA PAR, DANDO ARAEA DE TRABY
PARA LA DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CON ROTOMARTILLO HIDRAULICO DE R
EXCAVADORA #1, A LA VES ESTA DA AREA DE TRABAJO A RETRO EXCAVADORA #2, QUE
ENCUENTRA HACIENDO LA EXACAVACION DE SANJAS PARA LA NUEVA RED DE DRENAJE EN DON
YA SE DEMOLIO LOSA, Y LA RETRO EXCAVDORA #2 DA AREA DE TRABAJO PARA AFINE DE SANJAS,
CAMAS DE ARENA Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO, CON PERSONAL
CAPACITADO.

SE INDICA A LA CONTRATISTA, A PESAR DE SER EL PRIMER DIA DE EJECUCION DE OBRA ACELERAR
EL PASO Y DE SER NECESARIO S1 LA OBRA LO REQUIER REFORZAR SU EQUIPO DE TRABAJO CON
MAS CAPITAL HUMANQO NECESARIQ PARA TERMINAR EN TIEMPQ Y FORMA.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA
ENCARGADO DE DEPARTAMENTOQ DE
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
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A LA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA SUSTITUCION DE RED DE
DRENAJE, EJECUTANDO AL DIA DE HOY TODOS LOS CONCEPTOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DEL CATALGO DE OBRA CORRECTAMENTE Y CONFORME LA 0OBRA LO VA REQUIRIENDOS,
OBSERVANDO AFINE DE SANJAS, CAMAS DE ARENA COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10° DE
DIAMETRO Y LA CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CORRESPONDIENTES A S! COMO EL
ACOSTILLADO INDICADO Y RELLENO DE SANJAS, TRASLAPANDO LA COSNTRUCCION DE POZOS DE
VISITA CONFORME LO ESPESIFICA CATALOGO DE OBRA

SE OBSERVAN TRABAJOS DE COMPACTACION DE SANJAS MEDIANTE COMPACTADORA MECANICA #1
Y DE LA MISMA FORMA SE TRABAJA EN LA COMPACATACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO
PARA BASE, MECIATE COMPACTADORA MECANICA #2 AMBAS COMPACTACIONES POR CAPAS COMO
SE ESPECIFICA EN CATALOGO DE OBRA, PREPARANDO AREA COMPACTADA Y AFINADA PARA
RECIBIR LQOSA DE CONCRETO CON OTR(O FRENTE DE TRABAJO CONFORMADO POR 3 OFICIALE$ Y4
AYUDANTES. INFORMANDO POR PARTE DE LA CONTRATISTA TRABAJAR TIEMPOS EXTRAS
REQUFRIDAS Y NFCESARIAS PARA INICIAR FL DIA DE MANANA A PRIMERA HORA UINA PARTE|DEL
TENDIDO DE LOSA DE CONCRETO.

QUEDA ASENTADO TENER LA CONTRATISTA TRABAJANDO AMBAS RETRO EXCAVADORAS YATRES™
CAMIONES VOLTEOS EJECUTANDO LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCT 4
EXCAVACION, ATACANDO CON RETRO EXCAVADORA #1 POR LA CALLE DE AV. NINOS HERQOES
RETRO EXCAVDORA #2 POR LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CON EL SENALAMI g
ADECUADO Y BANDEREROS AUXILIARES, HACIENDO DOS FRENTES DE TRABAJOS EN EL ACAR Xy

DESCARAGA DOMICILIARIA ESTABA CONECTADA POR LA CALLE FRAY JUAN DE PADILLA, CALLEE
QUE SE EJECUTA LA OBRA, DE LA MISMA FORMA SE INFORMA POR PARTE DE LACONTRATISTA A
DEPENDECIA UN VOLUMEN A FAVOR DE LA DEPENDECIA EN CONCEPTO DE CARGA Y ACARREQ

EXTRA.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA JOSE ABA CHEZ SANDOVAL
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTRATISTA
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION N
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A LA FECHA, LA CONTRATISTA HA TERMINADO AL 100% LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
Y ACTIVIDADES DE LA OBRA:

“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE@ E
CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV.
NINOS HEROES, INCLUYE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC
SERIC 25 DE 6” OE &.”

OBSERVANDOSE EL CIERRE DE LA CALLE CON SENALMIENTO A BASE DE CINTASEl
PELIGRO Y PRECAUCION Y LONAS DE LA DEPENDECIA, PARA EVITAR EL PASE DE
VEHICULOS DE CARGA PESADA Y LIVIANA, DE IGUAL MANERA SE LE AVISA A LOS USUARIDES
NO INGRESAR CON SUS VEHICULOS DENTRO DE 28 DIAS CUANDO EL CONRETO TOMA

Polablo 9. 7.0

100% DE SU RESISTENCIA. SE OBSERVA EL TERMINO DE TENDIDO DE LOSA DE CONCREFQ: ¥ 3'
Y UNA INTENSA MOVILIDAD DE PERSONAL PARA LA LIMPIESA GENERAL DE LA cALIEERE .
UTILIZANDO CARRETILLAS, PALAS, AGUA Y ESCOBAS, RETIRANDO EL ESCOBRO A LASEE 2
BOCA CALLE MAS CERCANA, DONDE LA RETROEXCAVADORA CARGA A CAMION VOLJEO g

PARA SU RETIRO.

QUEDA ACENTADO EN LA PRESENTE NOTA DE BITACORA DE OBRA EL TERMINO DE OBRA
CERRANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, Y A LA VES EN PRESENCIA DE
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA SUPERVICION DE OBRA PQ
PARTE DE LA DEPENDENCIA DAR POR TERMINADO LOS TRABAJOS DEL PRESEN]
CONTRATO Y CERRANDO A S| LA PRESENTE BITACORA DE OBRA. G
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ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA JOSE ABAED SANCHEZ SANDOVAL
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE CONTRATISTA

ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION >



