PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 09:00 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil Veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccién del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 61, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA

CONTRATISTA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.v.

ADMINISTRADOR UNICO ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA

RESIDENTE DE OBRA ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA

Con fundamento en el articulo 64 ultimo parrafo de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con las mismas, y articulo 172 del Reglamento de la Ley en
cita, se levanta la presente acta administrativa de extincibn de derechos y
obligaciones de los trabajos que se derivan del contrato de obra publica
correspondiente:

‘ OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
} TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE @ EN LA CALLE SIMON
“ BOLIVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE
‘ IGNACIO COMONFORT, INCLUYE 29 TOMAS A
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO ‘
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.
UBICACION: CALLE SIMON BOLIVAR, ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y
CALLE IGNACIO COMONFORT, CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

|.- DATOS
N°. DE OBRA PRODDER/04/2021
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA
N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/04/2021
MONTO $522,680.00 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS 00/100 M.N)
PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021
RECURSO FEDERAL
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'PRO CAYTQO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ACUERDO DE
APROBACION DE LA OBRA

DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
22 DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA
NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.

CONVENIO
MODIFICATORIO DEL
CONTRATO NO.

NO APLICO

GENERALES:

FECHA DE INICIO:

27 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION

31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCION

5 DIAS NATURALES

I.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura Concepto Fecha Importe
F64 Anticipo 30 dic 2021 $ 130,670.00
F66 Estimacién 1 30 dic 2021 $ 322,944.38
F62 Estimacion 2 (finiquito) 30 dic 2021 $69,065.62

lil.- DECLARACIONES:

Las partes manifiestan que no existen adeudos, y por lo tanto convienen en que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a poster
reclamacion, por lo que se podran cancelar las garantias correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por entregado la totalidad de los trabajos y la
entrega de lo anteriormente mencionado de conformidad con lo requerido en las bases de
la licitacién, catalogo de conceptos y lo ejecutado en dicha obra, las relaciones de

obligaciones del contratista quedaron asentadas en el Contrato y la forma y fecha en que
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se cumplieron quedaron establecidas en las estimaciones que forman parte del expediente

unitario de obra.
IV.- CIERRE DEL ACTA:

Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los participantes en el evento de la
trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por terminada esta acta y se firma para
constancia al margen y al calce de quienes intervinieron, siendo las 09:30 horas del dia 31
de diciembre del 2021.
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PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA

CONTRATISTA
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