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ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 14:00 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccién del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 61, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
CONTRATISTA C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
ADMINISTRADOR UNICO ING. ERIC SANCHEZ NAVA
RESIDENTE DE OBRA ING. ERIC SANCHEZ NAVA

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
las mismas, y los articulos 166, 168 y 170 del Reglamento de la Ley en cita, se levanta la
presente acta de finiquito de los trabajos en la obra que se especifican a continuacion.

OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE @ EN CALLE FRAY
JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, INCLUYE 17 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO

_ DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.

UBICACION: CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

l.- DATOS GENERALES:

N°. DE OBRA PRODDER/08/2021

MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA

N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/08/2021

MONTO $467,548.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021

RECURSO FEDERAL
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ACUERDO DE | DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA
APROBACION DE LA OBRA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
22 DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA
NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.

CONVENIO

MODIFICATORIO DEL | NO APLICO

CONTRATO NO.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NATURALES

Il.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura Concepto Fecha Importe
Eosisessiacs | Aicipo 2902021 | §116,867.00
oL reane. | Fetimacion 1 24 ene 2022 | $255,771.51
Co1C3EBe E92A-45CE-A0B- | Estimacion 2 (finiquito) 24 ene 2022 | $94,889.49

lll.- DECLARACIONES:

Se realiza la declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes de
la construccion final, asi como los documentos necesarios que amparan la operacion y
mantenimiento correspondientes y la pdliza de garantia correspondiente, asi mismo 8
levanta constancia de que el contratista entrego al supervisor los documentos derivados de
la realizacion de los trabajos.

Por su parte el director general del SAPAZA ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA,
manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al contratista: JOSE ABACU SANCHEZ
SANDOVAL Administrador tnico ING. ERIC SANCHEZ NAVA, responsable legal de la
obra, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho procede a la obra sefialada, asi
mismo el contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando
a cualquier accion legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el
contrato.
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Se hace del conocimiento al Contratista en este acto, que, de resultar observaciones por
las revisiones, supervisiones o auditorias por las autoridades competentes, el Finiquito no
lo exime de la responsabilidad de solventarlas, y en su caso, las sanciones o disposiciones
que por tal motivo le determine la autoridad competente.

IV.- CIERRE DEL ACTA: Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los
participantes en el evento de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por
terminada esta acta y se firma para constancia al margen y al calce de quienes intervinieron,
siendo las 14:15 horas del dia 31 de diciembre de 2021.
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