ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ

ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCION, RESTAURACION Y CONSULTORIA

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 12:00 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil Veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccion del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 81, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos Y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

rDIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA

CONTRATISTA ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YATE]EZ
ADMINISTRADOR UNICO ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ |
RESIDENTE DE OBRA ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ

Con fundamento en el articulo 64 dltimo parrafo de la Ley de Obra Puablica y
Servicios relacionados con las mismas, y articulo 172 del Reglamento de la Ley en
cita, se levanta la presente acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones de los trabajos que se derivan del contrato de obra publica
correspondiente:

OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE @ EN CALLE FRAY
ANTONIO AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES. INCLUYE 31 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.
UBICACION: CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR, ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

|.- DATOS
N°. DE OBRA PRODDER/06/2021
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA
N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/06/2021
MONTO $560,254.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021.
| RECURSO FEDERAL
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ACUERDO _ DE
APROBACION DE LA
OBRA

CONVENIO
MODIFICATORIO DEL
CONTRATO NO.

GENERALES:

DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
> DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA
NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUM

NO APLICO

ERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

27 DE DICIEMBRE DE 2021
| 31 DE DICIEMBRE DE 2021
5 DIAS NATURALES

Il.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas Yy pagadas por el Sistema de Agua Potable de

Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura T Concepto Fecha Importe
TITEACTS FIADASDRSRSS. | Anficipo 30 dic 2021 | $ 140,063.50
SAIEZTETADETAFFO-BCES | Estimacion 1 30 dic 2021 \ $ 203,773.80

BEFB655A-B913-4E5F-B81F-
2EEBC2B360C1

Estimacion 2 (finiquito)

30 dic 2021 ' $216,416.70

lll.- DECLARACIONES:

Las partes manifiestan que no existen adeudos, y por lo tanto convienen en gque se dan por

terminados los derechos y obligaciones gue genera el contrato, sin derecho a posterior

reclamacion, por lo que se podran cancelar las garantias correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da

por entregado la totalidad de los trabajos y la

entrega de lo anteriormente mencionado de conformidad con lo requerido en las bases de

la licitacion, catalogo de conceptos y lo ejecutado en dicha obra, las relaciones de

obligaciones del contratista quedaron asentadas en el Contrato y la forma y fecha en que
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se cumplieron quedaron establecidas en las estimaciones que forman parte del expediente

unitario de obra.
IV.- CIERRE DEL ACTA:

Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los participantes en el evento de la
trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por terminada esta acta y se firma para
constancia al margen y al calce de quienes intervinieron, siendo las 12:30 horas del dia 31
de diciembre del 2021.
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