PRO CAYTO CONSTRUCCIONES $S.A. DE C.V.

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 08:00 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccidn del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 61, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
CONTRATISTA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A.DEC. V.
ADMINISTRADOR UNICO ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA
RESIDENTE DE OBRA ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
las mismas, y los articulos 166, 168 y 170 del Reglamento de la Ley en cita, se levanta la
presente acta de finiquito de los trabajos en la obra que se especifican a continuacion.

OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE @ EN LA CALLE SIMON
BOLIVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE
IGNACIO COMONFORT, INCLUYE 29 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.
UBICACION: CALLE SIMON BOLIVAR, ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y
CALLE IGNACIO COMONFORT, CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

l.- DATOS GENERALES:

N°. DE OBRA PRODDER/04/2021

MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA

N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/04/2021

MONTO $522,680.00 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS A
OCHENTA PESOS 00/100 M.N) |

PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021

RECURSO FEDERAL

ACUERDO _ DE | DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA

APROBACION DE LA OBRA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
22 DE DICIEMBRE 2021 Y LA SESION ORDINARIA
NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.
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'PRO CAYTQO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONVENIO

MODIFICATORIO DEL | NO APLICO

CONTRATO NO.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NATURALES

Il.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura Concepto Fecha Importe
F64 Anticipo 30 dic 2021 $ 130,670.00
F66 Estimacion 1 30 dic 2021 $ 322,944 .38
F&2 Estimacién 2 (finiquito) 30 dic 2021 $69,065.62

lll.- DECLARACIONES:

Se realiza la declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes de
la construccion final, asi como los documentos necesarios que amparan la operacion y
mantenimiento correspondientes y la poéliza de garantia correspondiente, asi mismo se
levanta constancia de que el contratista entregé al supervisor los documentos derivados de
la realizacion de los trabajos.

Por su parte el director general del SAPAZA ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA,
manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al contratistaz PROCAYTO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Administrador unico ARQ. GERARDO CARDENAS
CASTANEDA, responsable legal de la obra, otorgando el mas amplio finiquito que e 3
derecho procede a la obra sefalada, asi mismo el contratista extiende el mas amplio
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accion legal que tenga por objeto
reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Se hace del conocimiento al Contratista en este acto, que, de resultar observaciones por

las revisiones, supervisiones o auditorias por las autoridades competentes, el Finiquito no

lo exime de la responsabilidad de solventarlas, y en su caso, las sanciones o disposiciones \

que por tal motivo le determine la autoridad competente.
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PRO/CAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

IV.- CIERRE DEL ACTA: Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los
participantes en el evento de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por
terminada esta acta y se firma para constancia al margen y al calce de quienes intervinieron,
siendo las 08:30 horas del dia 31 de diciembre de 2021.

ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA
PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A.DE
C.V.

ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA RESIDENTE DE LA OBRA

CONTRATISTA
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