ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ

ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCION, RESTAURACION Y CONSULTORIA

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzman, Municipio Zapotlan el Grande, Jalisco; siendo las 11:00 horas del dia
31 de diciembre del 2021 Dos Mil veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Direccion del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan, ubicada en la calle Juarez N°. 61, Col. Centro de la
Ciudad, los servidores publicos y el contratista cuyos nombres y caracter con el que
intervienen se mencionan a continuacion:

DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA

CONTRATISTA ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ
ADMINISTRADOR UNICO ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ
RESIDENTE DE OBRA ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
las mismas, y los articulos 166, 168 y 170 del Reglamento de la Ley en cita, se levanta la
presente acta de finiquito de los trabajos en la obra que se especifican a continuacion.

OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE @ EN CALLE FRAY
ANTONIO AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES. INCLUYE 31 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.
UBICACION: CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR, ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPO ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

l.- DATOS GENERALES:

N°. DE OBRA PRODDER/06/2021

MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA

N° DE CONTRATO SAPAZA/PRODDER/06/2021

MONTO $560,254.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

PROGRAMA PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021

RECURSO FEDERAL

ACUERDO DE | DICTAMEN DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA

APROBACION DE LA OBRA | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN DEL
22 DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA
NUMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021,
EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.

MERCADERES No 2293 JARDINES DEL
TELEFONOS {33) 3823 07 CELULAR (3
CORREO ELECTRONICO\\ LFARCINIE
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CONVENIO

MODIFICATORIO DEL | NO APLICO

CONTRATO NO.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NATURALES

Il.- RELACION DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura Concepto Fecha Importe
TTTEACSe FTA0-430B-9B5S- | Anticipo 30 dic 2021 | $ 140,063.50
SAG et deroRces | Estimacion 30 dic 2021 $203,773.80
BEFDGSoA-B91S4ESF-BSIF- | Estimacion 2 (finiquito) 30 dic 2021 $216,416.70

IIl.- DECLARACIONES:

Se realiza la declaracion de las partes de que se entregan los planos correspondientes de
la construccion final, asi como los documentos necesarios que amparan la operacion y
mantenimiento correspondientes y la péliza de garantia correspondiente, asi mismo se
levanta constancia de que el contratista entregé al supervisor los documentos derivados de
la realizacion de los trabajos.

Por su parte el director general del SAPAZA ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA,
manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al contratista: ARQ. LUIS FERNANDO
ARCINIEGA YANEZ., Administrador tnico ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YANEZ,
responsable legal de la obra, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho procede a
la obra sefialada, asi mismo el contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho
proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado con el contrato.

Se hace del conocimiento al Contratista en este acto, que, de resultar observaciones por
las revisiones, supervisiones o auditorias por las autoridades competentes, el Finiquito no
lo exime de la responsabilidad de solventarlas, y en su caso, las sanciones o disposiciones
que por tal motivo le determine la autoridad competente.
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IV.- CIERRE DEL ACTA: Una vez que fue leida la presente y estando de acuerdo los
participantes en el evento de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por
terminada esta acta y se firma para constancia al margen y al calce de quienes intervinieron,
siendo las 11:30 horas del dia 31 de diciembre de 2021.
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