i .."

CONTRATO N° Av. JUAREZ NO.6 1
CoL. CENTROD
APAZA/PRODDER 2021
Sa aza > /PRO Foon TELS: (341) 412-43-30
Fax: (341) 412-29-83
Sistema de Agua Potable de Zapotian CiupAD GuzMAN, JALisco. C.P 49000

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN”, representado por los ciudadanos: ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA, Director General; LIC.
JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ, Subdirector Administrativo; ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA, lefe
de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisidn; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara conjuntamente como “SAPAZA”, y por la otra parte la persona Juridica, PROCAYTO
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., representada por su Apoderado General, el ARQUITECTO GERARDO
CARDENAS CASTANEDA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como
“LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo
celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. “SAPAZA”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, por ser un Organismo Publico
Descentralizado Municipal, con personalidad Juridica y Patrimonio Propios, creado mediante acuerdo de
Ayuntamiento en la Sesién Ordinaria con fecha 20 de Julio del afio 2005 Dos Mil Cinco; que su objetivo
principal es la Prestacién de Servicios de Agua Potable, Drenaje, AIcahtarilIado,y tratamiento y Disposicidn
de Agua Residuales en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 115 fraccion 1ll, inciso a), de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 44,
45,48, Fraccion Il, y 49 de la Ley de Aguas para el estado de Jalisco y sus Municipios; asi como lo establecido
en el articulo 36 fraccién Il, de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco,
y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccién |, 27 fraccion |l, 43, 44, 45 fraccidn |, 46, 47 y demas relativos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federaciéon con fecha 30 de Noviembre del 2020, Anexo 9, asi como a lo estipulado en los lineamientos del
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER) para el ejercicio fiscal 2021.

1.2.  Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Director General con el Nombramiento expedido por
el Presidente del Consejo de Administracion del Organismo el Lic. Alejandro Barragan Sanchez, de fecha 14
de Octubre del 2021 Dos Mil Veintiuno, y en cumplimiento a lo establecido con el articulo 36, fraccién Xli
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco; el Subdirector Administrativo y el Jefe del Departamento de Estudios Proyectos y
Supervision con el nombramiento vigente expedido por el Director General del Organismo Publico
Descentralizado del Sistema de Agua Potable de Zapotlan.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en lo
estaecido en los articulos 1, 27 fraccion lli, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
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con las mismas, asi como por los articulos 73 y 75 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas y de conformidad con los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de
la Federacién del ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 30 de Noviembre
del 2020, Anexo 9; modalidad aprobada mediante Sesién Ordinaria Primera del Comité Mixto de Obra
Plblica para el Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, celebrada el dia
Miércoles 22 de Diciembre del afio 2021 dos mil veintiuno; asi como la autorizacidn y asignacion de la
obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4. Que para efectos del presente Contrato sefiala que tiene el Registro Federal de Contribuyentes el
SAP050802860, y sefiala como domicilio la finca marcada con el nimero 61 de la Avenida Judrez, en la
Colonia Centro, ubicado en el Municipio de Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Que se acredita la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos economicos, contables, financieros, elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. Que se acredita la personalidad juridica mediante
escritura publica nimero 43,230, cuarenta y tres mil doscientos treinta, otorgada el dia 09 nueve de febrero del
Q 2018 dos mil dieciocho, ante el Notario Pdblico N° 1 uno de Tuxpan, Jalisco, Licenciado Odilén Campos Navarro,
S,-— con folio mercantil nimero N2018019403, teniendo la representacion legal de Apoderado General el Arq.
O—Gerardo Cérdenas Castafieda, sefialada en la Cldusula Séptima transitoria de la escritura publica referida,
(M facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas.
—_—
€_2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de elector
nimero CRCSGR74041614H300.

2.3. Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Departamento de Estudios, Proyectos y
Supervision del “SAPAZA”, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero: 0117 y ante la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero 6505 y el correspondiente registro
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: PCO180209T43.

2.4, Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de los
trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.
q - fd'
(

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien porciento) del analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en la calle Ramon Corona No. 106-A, COLONIA CENTRO, UBICADO EN ZAPOTILTIC,
JALISCO, para los efectos de este contrato.

CLAUSULAS

DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “SAPAZA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra: SUSTITUCION DE RED DE
DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE @ EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO
LIBRE Y CALLE IGNACIO COMONFORT. INCLUYE 29 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC
SERIE 25 DE 6" DE @., ubicada en la calle SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE IGNACIO
COMONFORT, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el nimero de obra PRODDER/05/2021, Con
Recursos Federales derivados de la Comision Nacional del Agua del Programa de Devolucién de Derechos
(PRODDER),“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que
establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y
firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos del Departamento de Estudios Proyectos y
Supervisién, quedando por reproducidos integramente.

“EL SAPAZA”, cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por la ley general del
equilibrio ecolégico y la proteccién al ambiente.

Asi mismo, “EL SAPAZA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el/los inmueble(s) en el/los que
deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que
se requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “EL SAPAZA”, observando, tanto “EL
SAPAZA” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccidn rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “EL SAPAZA” en la entrega oportuna del/de los inmueble(s) en el{los) que
deba(n) llevarse a cabo los trabajos A “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién del/de los
inmueble(s).
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DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad
de: $510,088.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida presupuestal nimero 613 denominada de obras en bienes de dominio publico
del Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2021, para la ejecucion de la Obra Publica, contemplado en los

lineamientos de Recursos Federales derivados de la Comisiéon Nacional del Agua del Programa de Devolucién de
Derechos (PRODDER), para el ejercicio Fiscal 2021, aprobado mediante Sesién del Comité Mixto de Obra Publica
del Sistema de Agua Potable de Zapotlan, celebrada el dia Miércoles 22 de Diciembre del afio 2021 dos mil
veintiuno y de conformidad con la Sesiéon Ordinaria Quinta de fecha 27 de Diciembre del afio 2021 dos mil
veintiuno, en el punto ndmero 03 Tres del orden del dia, asi como |a autorizacion y asignacion de |la obra
referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente contrato,
asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

270

(\I - Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del monto total
r““de la asignacion autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad $127,522.00
C‘(CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.); incluye el impuesto al valor agregado.

[l.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “SAPAZA”,
menos la amortizacidn del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segun la cldusula décima
cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por
“SAPAZA” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de obra, asi como la calidad
estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que sera sometida para su aprobacién
conforme al siguiente procedimiento:

O

“EL SAPAZA” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente ato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones técnicas, que
abarcaran un perioda no mayor a un mes calendario, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” para su




pago, previa revision y autorizacion de “EL SAPAZA”, mismas que seran pagadas en sus oficinas, ubicadas en Av.
Judrez no. 61 col. centro, Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, dentro de un término no
mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones,
las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveradn y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacioén.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos
de estimaciones no se considerardn como aceptacidn plena de los trabajos, ya que “EL SAPAZA” tendra el
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“EL SAPAZA”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL SAPAZA”
no se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato aprobado por
“SAPAZA”, mismo que sera revisado por el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de este
Organismo; para la conciliacion de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el funcionario que
“SAPAZA” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada,
los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones
autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitadcora de la obra por
parte de “SAPAZA”. 5

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para caﬁa concepto de obra,
especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiard de las reducciones de las
plantas, elevgciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo
realizado, utilfxando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.
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De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el entendido
gue le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midio,
como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del
disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “SAPAZA”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que se deberan
formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de
Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
hubiere fijado “SAPAZA”en el presente contrato, acompafiadas de la documentacidon que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacidn, mismas que seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una
vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales
de los volumenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “SAPAZA” para tal efecto.

> En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho

cf\'—" plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

5
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “SAPAZA”, por medio del Departamento
~de contabilidad y finanzas, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados

c:;a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL CONTRATISTA” haya

presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

[1.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el abono de su
pago. “LAS PARTES” acuerdan que “SAPAZA” en cualquier momento y durante la realizacidn de los trabajos
enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podrd adquirir y suministrar materiales para la
ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que
representa para el erario municipal la adquisicidén de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES”
acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “SAPAZA”.

DEL PLAZO DE EJECUCION 6}}

TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 27 Veintisiete de
Diciembre 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 31 treinta y uno de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno,
siendo un términho de 05 dias naturales, para la ejecucién de la obra determinada.
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DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.- “EL CONTRATISTA” recibird de “SAPAZA”, si existiera suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion
de entregar la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el
articulo 48 fraccion | de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar
la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS
QUINTA.- “SAPAZA” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se presenten
circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los convenios adicionales, que
influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo anélisis de la
documentacion que éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio
de prorroga en un plazo méximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo
de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL SAPAZA

"
.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo, otorgara fianza a favor del “SAPAZA” por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo
concedido, y debe garantizar la correcta inversiéon por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “SAPAZA” el monto total del anticipo
otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a |a
fecha de notificacion del fallo y antes de la firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion del
“SAPAZA”, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. >

,_7/

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA
CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacidn aplicable; para lo cual
otorgara\fianza a favor y satisfaccién del “SAPAZA”, por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO} del

—
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monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU
RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco
dias habiles después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica ejecutada.

“SAPAZA” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de 10 diez dias
naturales anteriores al vencimiento del plazo de esta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y satisfaccion del
“SAPAZA”, deberdn contener |as siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de Obra Publica
gue ampara;

. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion
correspondiente;

Q En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas

%,—ﬂy Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la Institucion de Fianzas, el Acta
(\de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del
4 Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a
<-‘-:‘que se refiere el articulo 96 del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA” presentard ante la afianzadora una

manifestacion expresay por escrito de “SAPAZA”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y continuara
vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como
durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucidn de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida. Tratandose de “SAPAZA”, el procedimiento de ejecucidn sera el previsto en los articulos 279 al 282
de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283

de esta Ley; .

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella
se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en |a clausula décima sexta del contrato de Obra Publica a que hace

referencia; y
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VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“SAPAZA”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose por lo tanto
expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los
Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio siguiente a la fecha
de su recepcién, “SAPAZA” ordenara su reparacién o reposicién inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se
compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA”
no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “SAPAZA” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL
CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de la recepcién de
la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas anteriores, no se perfeccionarad el presente
contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya hayan sido
recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades que pueda incurrir por defectos en la
construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan de la mala calidad de los materiales
empleados, por lo tanto “SAPAZA” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y
de la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “SAPAZA” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “SAPAZA” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “SAPAZA” y por las violaciones a las leyes
y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las
erogaciones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion
de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “SAPAZA”
para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por
parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.
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DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, notificara a “SAPAZA”, para
que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacion por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser presentada dentro
del periodo de ejecucién autorizado por “SAPAZA” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que
este tramite no modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa autorizados por
“SAPAZA”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a su propio cargo.

DE LAS VARIACIONES
DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas
a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “SAPAZA” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, “SAPAZA” estara facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” su ejecucidn y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y “SAPAZA” considera factible los precios ya establecidos en el contrato, procedera
a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) Sinofuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “SAPAZA” y dentro del plazo que éste sefiale someterd a
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato
determinado por “SAPAZA” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido para la determinacién de
los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) Laautorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacion procederd siempre y cuando “SAPAZA” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de paé& cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “SAPAZA”, en el
entendido . que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho

Ciubap GUzMAN, JaLisco. C.P 49000
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DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe la
necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “SAPAZA” procederd a celebrar convenio
modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico
que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasard el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard variaciones
substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el
presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a
ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los motivos, razones
fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran
con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato, podran realizarse por igual en aumento que
en reduccion.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econémica aprobada, o durante la
ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico, no prevista en el
presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS
PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que determine
“SAPAZA”, teniendo “EL CONTRATISTA” unicamente como periodo de presentacién de dicha solicitud la
vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que se hubieren celebrado, en el supuesto de
fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho
al pago por este concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera conforme a la
autorizacién que emita “SAPAZA”.

DE LAS RETENCIONES ;
DECIMA CUARTA.- “SAPAZA” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes s:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos realizados
dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Q) convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

Dk Gl

11



Av. JUAREZ NO.61
» CoL. CENTRO
sa aza TELS: (341) 412-43-30
p FAX: (341) 412-29-83
le

7 CiubAaD GUZMAN, JALisco. C.P 49000

e LU0

Sistema de Agua Potab

D) Reembolso a “SAPAZA” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL CONTRATISTA”,

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicard la retencion
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por
los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccién y control
sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos en vigor.

Las retenciones estaran en poder de “SAPAZA”, en tanto no se corrijan las deficiencias detectadas, o para
garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas convencionales, asi como para las
contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacion o durante la ejecucidon de los trabajos, para lo cual se estard al procedimiento previsto por el
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste contrato o
conforme a las instrucciones de “SAPAZA”, este ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las obras
‘z—adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
5_,, retribucion alguna; en este caso “SAPAZA” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total de
\ la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

& seflalado para la terminacién de la obra.
—

SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral, la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “SAPAZA” y
segln lo estipulado en la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES
ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les
suministren materiales para la misma, por lo que “SAPAZA” serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de SAPAZ(A . ' :
Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de Registro de Obras
de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la Ley
del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y
su Anexo Unico, ante el “SAPAZA”, anexo a la estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las
obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo
el finiquito co respondient/e/.,./
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Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “SAPAZA” se reserva el derecho de no liquidar la
primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra ante las autoridades
competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del correcto pago
de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y municipales, respecto los
derechos o impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con
motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi
como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecuciéon de la
obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA"”, deslindando por completo a “SAPAZA” de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de
la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso
serd causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo
de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para
que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “SAPAZA”, en caso de incumplimiento
“SAPAZA” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la
estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA \ﬁw
VIGESIMA SEGUNDA.-. “SAPAZA” a través del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, tendran el

derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y daréd a “EL CONTRATISTA” por escrito
tas instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste
al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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Para tal efecto el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién, establecera |la RESIDENCIA DE OBRA antes
de la iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision
de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en términos de
los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al
uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la Funcion Publica implementard el programa
informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “SAPAZA” ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los
asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se
estén ejecutando los trabajos. En el entendido que, si se determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra
por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” mediante el oficio designara a un representante permanente que fungird como residente
de obra, el cual manifiesta contar con la experiencia necesaria en la ejecucion de obras afines o similares a la de
(-'\este contrato, y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
;_(’"este contrato, refiere conocer el proyecto, especificaciones técnicas, catadlogo de conceptos de obra, programas
ﬁ—de ejecucion y de suministros, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
%-Ios trabajos.
—~
“EL SAPAZA” al lefe de Estudios, Proyectos y Supervisién del SAPAZA, el cual fungirda como su representante
ante “EL CONTRATISTA” y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” tendrd las funciones
indicadas en el articulo 84 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“EL SAPAZA” 3 través de su representante que para tal efecto designo, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto de este contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas la ejecucion de la obra. Sera facultad de “EL SAPAZA” realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares
de adquisiciéon o de fabricacion.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “SAPAZA” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacidn con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES @—ﬁw

VIGESIMA CUARTA.- se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para“la conclusion total de las obras. Asi igual, se podrd pactar que las penas
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convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por parte de “EL
CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“SAPAZA” a través de la Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisidn, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de este contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las fechas
establecidas en el programa de trabajo aprobado, “SAPAZA” hard una comparacion del avance cada 10 diez dias
naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Sidurante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL CONTRATISTA”
cubrira una sancién econdémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento de la diferencia de los
importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién sefalados en el programa (IP
digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente),
multiplicado por el factor resultante de la divisiéon de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP—IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que
“EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculard segun la
siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC — IE) X (FTR — FTA) / 30
= INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante |a vigencia del programa de ejecucion general, se
aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos conforme
a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato, dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme

al citado programa. ’6’%\76"

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “SAPAZA"” no sean imputables a
“EL CONTRATISTA”.

A

15



|

Av. JUAREZ NO.61

. CoL. CENTRO

sa aza TELS: (341) 412-43-30
p FAX: (341) 412-29-83

Sistema de Aqua CiubAD GuzMAN, JALisco. C.P 49000

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido
por “SAPAZA”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podré disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra
divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos, sin
la autorizacion por escrito de “SAPAZA”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra contratada, para
ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion para la
ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
(:.:..’}VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacién anticipada y rescisién administrativa del contrato, se podra
‘E,—"realizar de la siguiente manera:

L
=~ SUSPENSION DE LA OBRA: “SAPAZA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos
A contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “SAPAZA” designara a los Servidores Publicos que
S estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” |a duracion aproximada de la suspension
y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por |la obra ejecutada en los
términos de éste contrato.

Cuando “SAPAZA” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira
a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “SAPAZA” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al “SAPAZA”;

C)  Porresolucidn de Autoridad Judicial competente para ello; =

D} Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron ori al contrato, con
motivp de la resoluci{)/n de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la

Publica y—
\ )
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E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea
“SAPAZA” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn
judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “SAPAZA”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o parcialmente segun proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.-. “SAPAZA” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial,
cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Sea declarada la fusién, disoluciéon o rescisién de la sociedad mercantil en su caso;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

Ill. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en este contrato;

V. Incumplaen el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro del presente
contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15 quince dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte
de ellos que se haya detectado como defectuosa por “SAPAZA”;

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado
no acate las 6érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidén convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, a juicio de “SAPAZA”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucidon convenido y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisidén, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “SAPAZA”, asi como cuando “SAPAZA” haya
ordenado la suspension de los trabajos contratados; ﬁ‘&#

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parc nte la obra o los

derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “SAPAZA”;

I
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Xl.

Xll.

XHl.

XIV.

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“SAPAZA";

No dé a “SAPAZA”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de
intervenir;

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato e Incumpla
con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del presente contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de |a informacién o documentacién proporcionada por “SAPAZA”
para la ejecucion de los trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, “SAPAZA” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaracién
judicial, por las siguientes causas:

110

VI.

VII.

VIII.

1X.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “SAPAZA” y que
afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30% (TREINTA POR
CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracidn sustancial en el proyecto inicial. Se
considera alteracion sustancial a la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial,
como la sustitucion de unidades que afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original
del contrato;

Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo justificado y no
acata las érdenes dadas por escrito por “SAPAZA”;

Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “SAPAZA”;

Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
gue afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales
de cualquier indole;

Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “SAPAZA” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el avance de los
trabajos en la obray

En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procedera la inmediata
recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes descritas y por cualquier otra
causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “SAPAZA”, lo anterior porque “EL
CONTRATISTA” es el finico responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento

de los reglamentos y brdenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,

1&
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uso de la via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “SAPAZA”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

VIGESIMA NOVENA.- Si “SAPAZA” opta por la rescisiéon administrativa en los términos de la cldusula anterior,

“LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el que haya
incurrido, para que, en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo que a
su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “SAPAZA” resolverd conforme a los
argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C} La determinacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada y motivada,
y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al término establecido
en el inciso a) de esta clausula.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA

TRIGESIMA.- En |a Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacion Anticipada del presente contrato, se
observara lo siguiente:

Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas imputables a
“SAPAZA”", éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisidn del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida
la determinacion respectiva, “SAPAZA” precautoriamente y desde el inicio de |a rescision del contrato, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a
la fecha de la notificacidn de dicha determinacién, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiquito que sefiala la fraccién anterior, se preverd el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados,
que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”, asi también “SAPAZA”
podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “SAPAZA” pagard a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. P L~
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos,“EL CONTRATISTA”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacién anticipada del presente
contrato, debera solicitarla a “SAPAZA”, quien determinard lo conducente dentro de los 15 quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “SAPAZA” no

Qeh
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contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta sera |a Unica causa
que de origen a la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “SAPAZA” la terminacion anticipada del presente contrato o el inicio del
procedimiento de rescisién del mismo, éste procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
sobre el estado en que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

VH. “ELCONTRATISTA” estara obligado a devolver a “SAPAZA” en un plazo de 10 diez dias naturales, contados
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos contratados, asi mismo desde la fecha en que se tome posesién legal y material
de la obra “SAPAZA” quedara liberado de cualquier obligaciéon contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcion de la obligacion de pago de las
estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “SAPAZA” tenga la posesidn legal y material de |a obra tendrd las mas amplias facultades
para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por
administracion directa, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

~ Si “SAPAZA” opta por la rescisién imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional, que sera a juicio del “SAPAZA” hasta por el monto de la garantia
? otorgada para el cumplimiento del contrato.

9 99?”’]"0

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberad comunicar por escrito a “SAPAZA” |a conclusién de la obra
publica encomendada a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito a “SAPAZA”, para que éste
verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los convenios
adicionales.

“SAPAZA” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y si la misma hubiese
sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato y segin
lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “SAPAZA” en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que convengan, conforme
a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “SAPAZA” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente contrato, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida
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D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste caso se estard
a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “SAPAZA” |a fecha de terminacion de la obra y esté se obliga
a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia siguiente a aquél en que reciban Ia
notificacion a que se refiere el primer parrafo de esta clausula, siempre y cuando esté concluida la
obra en los términos estipulados en presente contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las dreas de trabajo
totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos
encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo
de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior, “SAPAZA”
podrd efectuarios con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuara sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran
deductivas o cualguier otra obligacién o responsabilidad para con “SAPAZA” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “SAPAZA” otorgada por estos conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades respectivas
en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal

de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso, previa autorizacion de
“SAPAZA”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional
y servicios de apoyo a la obra, serad con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido
de los pagos que “SAPAZA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA W

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de los conceptos
y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las especificaciones etcétera; no tendran validez si no
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las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte del “SAPAZA”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado
de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentacion para la
solventacidn de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos fehacientes que requieran servicios
de personas externas al “SAPAZA”, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumeétricas observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como ultima instancia “SAPAZA”, para
que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente,

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre |a interpretacién, asi
como del cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de conciliaciéon, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir
acuerdo de voluntades o conciliaciéon entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles.

0D 10

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica del Estado de Jalisco, Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones
. de Seguros y de Fianzas, { HYPERLINK "http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/Ifpa.htm" \t "_self" }, {
'f\\ YPERLINK "http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/Ifpca.htm™ \t " self" }, Decreto del Presupuesto de

AR
"*ﬁ:i gresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual

procede el recurso econdémico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.
\

N

N

n los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas de su
ontenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo
o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 27 de Diciembre del afio 2021 dos
hil veintiuno.

“SAPAZA”

ARQICTOR HUGO OCHBQ NEIRA W

Director General del Sistema de Agua Potable de Zapotlan
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LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ ING. GM)O RODRIGUEZ NOVOA
Subdirector Administrativo Jefe del Depto. de Estudios, Proyectos y Supervision.

“EL CONTRATISTA"

PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Apoderado General
ARQUITECTO GERARDO CARDENAS CASTANEDA
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