BiTACORA DE OBRA

“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE
TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2” DE O EN CALLE FRAY JUAN DE
PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV.
NINOS HEROES, INCLUYE 17 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE
MANGUERA DE POLIETILENG DE ALATA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 12” DE 0.”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/08/2021

MONTO: $467,548.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ML
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)

INICIO DE OBRA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

TERMING DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA: ARQ.VICTOR HUGO OCHOA
NEIRA.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y
SUPERVISION: ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA.
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CONTRATISTA: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL.



BITACORA DE OBRA FECHA | 27/Dic/2021

NOTA [1 |

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, E INICIO DE
LOS TRBAJOS CORRESPONDIENTES A REALIZAR EN LA OBRA:

“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2” DE @ EN
CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS
HEROES, INCLUYE 17 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALATA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE @.”

EN PRECENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA
SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA DANDO FE, EN LA PRESENTE NOTA #1 DE LA
PRESENTE BITACORA DE OBRA, EL INICIC DE OBRA Y APERTURA DE LA BITACORA DE
OBRA, FARA ASENTAR ACUERDGS, MODIFICACIONES, AVANCES, ACLARACIONES ¥ TODO

LO RESPECTIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PRESENTE CONTRATO DE GBRA.

ASENTANDO EL DIA DE HOY, LA CONTRATISTA CUENTA EN OBRA CON EL SIGUENTE
EQUIPO DE TRABAJQ PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y LA EJECUCION DE LOS
CONCEPTOS DE CBRA:

2 RETRO EXCAVADORA Y OPERADQRES, 2 CAMION VOLTEQO Y CHOFER, 2 CORTADORAS
DE CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE Y MOTOR A GASOLINA, 1 ING.
TOPOGRAFQ, 4 OFICIALES FONTANERO, 4 AYUDANTES DE FOTANEROQO, 4 AYUDANTES
GENERALES, 1 ING. RESIDENTE.

INICIANDO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA CONTRSTISTA PARA LA EJECUCION DE OBRA
CON EL TRAZO CORRESPONDIENTE PARA CORTE DE LOSA CON DOS CORTADORAS DE
CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE Y MOTOR A GASOLINA, EN LINEA PRINCIPAL
DE AGUA POTABLE Y SUS TOMAS DOMICILIARIAS, A CINTA E HILO, NIVELCION DE SANJAS AN

Y PROFUNDIDADES MEDIATE ESTACION TOTAL SOKKIA RK-630. =

DE LA MISMA MANERA QUEDA ASENTADO EN LA PRENSENTE NOTA DE BITACORA,
TENER LA CONTRATISTA ARAEA DE TRABAJO PARA LA DEMOLICION DE LOSA DE
CONCRETC CON ROTOMARTILLO HIDRAULICO DE RETRO EXCAVADORA #1, A LA \ES
ESTA DA AREA DE TRABAJO A RETRO EXCAVADORA #2, QUE SE ENCUENTRA HACIEN D'E‘
LA EXACAVACION DE SAMNJAS PARA LA NUEVA RED DEAGUA POTABLE EN DONDE YA SE
DEMOLIO LOSA, Y LA RETRO EXCAVDORA #2 DA AREA DE TRABAJO PBARA AFINE DE
SANJAS, CAMAS DE ARENA Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO 2 %° DE
DIAMETRQ, CON PERSONAL CAPACITADQ,

SE INDICA A LA CONTRATISTA, A PESAR DE SER EL PRIMER DIA DE EJECUCION DE OBRA
ACELERAR EL PASO Y DE SER NECESARIO S| LA OBRA LO REQUIER REFORZAR SU
EQUIPO DE TRABAJO CON MAS CAPITAL HUMANG NECESARIO PARA TERMINAR EN
TIEMPO Y FORMA.

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE RATISTA

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVGA JOSE Qf\C SANCHEZ SANDOVAL
()
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION =



BITACORA DE OBRA FECHA |29/DIC/2021 [ NOTAJ2 ]

A LA FECHA LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA SUSTITUCION DE RED
DE AGUA POTABLE, EJECUTANDO AL DIA DE HOY TODOS LOS CONCEPTOS Y CADA UNO
DE LOS CONCEPTOS DEL CATALGO DE OBRA CORRECTAMENTE Y CONFORME LA OBRA
LO VA REQUIRIENDO, OBSERVANDO AFINE DE SANJAS, CAMAS DE ARENA COLOCACION
DE TUBO HIDRAULICO DE 2 %" DE DIAMETRO Y LA CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS
CORRESPONDIENTES A SI COMO EL ACOSTILLADO INDICADO Y RELLENO DE SANJAS
CONFORME LO ESPESIFICA CATALOGQO DE OBRA. SE OBSERVAN TRABAJOS
DE CONPACTACION DE SANJAS MEDIANTE COMPACTADORA MECANICA #1 Y DE LA
MISMA FORMA SE TRABAJA EN LA COMPACATACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE
BANCO PARA BASE, MEDIATE COMPACTADORA MECANICA #2 AMBAS COMPACTACIONES
POR CAPAS COMO SE ESPECIFICA EN CATALOGQ DE OBRA, PREPARANDQ AREA
COMPACTADA Y AFINADA PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETQO CON OTRO FRENTE DE
TRABAJO CONFORMADO POR 3 OFICIALES Y 4 AYUDANTES. INFORMANDO POR PARTE
DE LA CONTRATISTA TRABAJAR TIEMPOS EXTRAS REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA
INICIAR EL DIA DE MANANA A PRIMERA HORA UNA PARTE DEL TENDIDQ DE LOSA DE
CONCRETO, QUEDANDO ACENTADO TENER LA CONTRATISTA TRABAJANDO AMBAS
RETRO EXCAVADORAS Y TRES CAMIONES VOLTEQS EJECUTANDO LA CARGA Y
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ATACANDO CON RETRO
EXCAVADORA #1 POR LA CALLE DE AV. NINOS HERQES Y CON RETRO EXCAVDORA #2
POR LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CON EL SENALAMIETO ADECUADO Y
BANDEREROS AUXILIARES, HACIENDO DOS FRENTES DE TRABAJOS EN EL ACARREO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN OBRA. OBSERVANDO UN GRAN AVANCE
DE OBRA Y UN BUEN INCREMENTO EN EL CAPITAL HUMANO PARA LA EJECUCION DE
OBRA COMO SE LE INDICO A LA CONTRATISTA EN LA NOTA ANTERIOR DE LA PRESENTEE
BITACORA DE OBRA. :

LA CONTRATISTA SOLICITA ANTE LA DEPENDECIA LA AUTORIZACION BE CONCEPTO
PRECIO EXTRAQRDINARIO EN LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS COMO
RESULTADO DE LA SOLICITUD DE LOS USUARIOS AL PRESENTAR SuU iNCONFORMIDAD
AL NO REQUERIR EL REGISTRO DE POLIETIRENO Y EL MICROMEDIDOR DE CHER
CLASE C CHORRO MULTIPLE, ANTE ESTO SE CREA UN COCEPTO DE TOMA DOMICILIARTA
EN LA QUE NO SE INCLUYE REGISTRO DE POLIETIRENO Y MICROMEDIDOR DE CHORRO
CLASE C CHORROQ MULTIPLE, CONSIDERANDO COMO RESULTADO UN COSTO DE PRECIO
UNITARIO MAS BAJO. DE LA MISMA MANERA LA CONTRATISTA SOLICITA LA
AUTORIZACION DE VOLUME EXEDENTE EN LOSA DE CONCRETO POR 154.01 M2 MAS, A
PETICION DE LOS USUARIOS ANTE LA DEPENDECIA AL SOLICITAR CAMBIO DE LOSAS
FRACTURADAS Y LA SOLICITUD DEL MEJORAMIENTO EN TERRACERIAS Y MATERIAL DE
BANCO COMO BASE DE LAS LOSAS FRACTURADAS,

LA DEPENDECIA AUTORIZA LAS SOLICITUD DE LA CONTRATISTA EN CAMPO, VIENDO QUE
ES NECESARIOC Y ADECUADO, APARTE DE LC JUSTUFICADDO POR LGS USUARIOS, UNA
VES ENTREGADGS LOS OFICIOS REQUERIDOS.

ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA JOSE A ANCHEZ SANDOVAL
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ONTRATISTA
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION { ¢
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BITACORA DE OBRA FECHA |31/0ic/2021 | NOTA

A LA FECHA, LA CONTRATISTA HA TERMINADO AL 100% LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES DE LA OBRA:

“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC RD-26
DE 2 127 DE @ EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, INCLUYE 17 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILEND DE ALATA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE @.”

OBSERVANDOSE EL CIERRE DE LA CALLE CON SENALMIENTO A BASE DE CINTAS
DE PELIGRO Y PRECAUCION Y LONAS DE LA DEPENDECIA, PARA EVITAR EL
PASO DE VEHICULOS DE CARGA PESADA Y LIVIANA, DE IGUAL MANERA SE LE
AVISA A LOS USUARIOS NO INGRESAR CON SUS VEHICULOS DENTRO DE 28 DIAS
CUANDO EL CONRETO TOMA EL 100% DE SU RESISTENCIA. SE OBSERVA EL
TERMINO DE TENDIDG BE LOSA DE CONCRETO ¥ UNA INTENSA MOVILIDAD DE
PERSONAL PARA LA LIMPIESA GENERAL DE LA CALLE, UTILIZANDO
CARRETILLAS, PALAS, AGUA Y ESCOBAS, RETIRANDO EL ESCOBRO A LA BOCA
CALLE MAS CERCANA, DONDE LA RETROEXCAVADORA CARGA A CAMION

VOLTEO PARA SU RETIRO.

QUEDA ACENTADO EN LA PRESENTE NOTA DE BITACORA DE OBRA EL TERMING
DE OBRA CERRANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, Y A LA VES EN
PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y LA
SUPERVICION DE OBRA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DAR POR TERMINADO
LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CERRANDO A S| LA PRESENTE

RITACORA DE OBRA.

ING. GERARBO RODRIGUEZ NOVOA JOSE ABACUBANCHEZ SANDOVAL

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS PROYECTOS Y SUPERVISION
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