

**ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

En Ciudad Guzmán, Municipio Zapotlán el Grande, Jalisco; siendo las 12:00 horas del día 31 de diciembre del 2021 Dos Mil Veintiuno, se reunieron en las oficinas de la Dirección del Sistema de Agua Potable de Zapotlán, ubicada en la calle Juárez N°. 61, Col. Centro de la Ciudad, los servidores públicos y el contratista cuyos nombres y carácter con el que intervienen se mencionan a continuación:

DIRECTOR GENERAL	ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
CONTRATISTA	ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO	ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ

Con fundamento en el artículo **64 último párrafo** de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, y artículo **172** del Reglamento de la Ley en cita, se levanta la presente acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de los trabajos que se derivan del contrato de obra pública correspondiente:

OBRA	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE Ø EN CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HÉROES. INCLUYE 31 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø.
UBICACIÓN:	CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR, ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HÉROES, CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

I.- DATOS

N°. DE OBRA	PRODDER/06/2021
MODALIDAD	ADJUDICACION DIRECTA
N° DE CONTRATO	SAPAZA/PRODDER/06/2021
MONTO	\$560,254.00 (QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
PROGRAMA	PRODDER, EJERCICIO FISCAL 2021.
RECURSO	FEDERAL

ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ
ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSULTORÍA

ACUERDO DE APROBACIÓN DE OBRA	DE LA	DICTAMEN DEL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN DEL 22 DE DICIEMBRE 2021 y LA SESION ORDINARIA NÚMERO 05 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN EL PUNTO NUMERO 03 DEL ORDEN DEL DIA.
CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO NO.	DEL	NO APLICO

GENERALES:

FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 DIAS NATURALES

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Jalisco, siendo los siguientes:

N° de factura	Concepto	Fecha	Importe
777E4C35-F7A0-43DB-9B58-5F013237658D	Anticipo	30 dic 2021	\$ 140,063.50
5A3E21B7-4D81-4FF0-BCE3-EBEB74F1CCFE	Estimación 1	30 dic 2021	\$ 203,773.80
BEFB655A-B913-4E5F-B81F-2EE8C2B360C1	Estimación 2 (finiquito)	30 dic 2021	\$216,416.70

III.- DECLARACIONES:

Las partes manifiestan que no existen adeudos, y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a posterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por entregado la totalidad de los trabajos y la entrega de lo anteriormente mencionado de conformidad con lo requerido en las bases de la licitación, catálogo de conceptos y lo ejecutado en dicha obra, las relaciones de obligaciones del contratista quedaron asentadas en el Contrato y la forma y fecha en que

MERCADERES No 2293 JARDINES DEL COUNTRY C.P.44210 GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONOS (33) 3823 0779 CELULAR (33) 3158 5613
CORREO ELECTRÓNICO: LFARCINIEGA2@gmail.com



ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ
ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSULTORÍA

se cumplieron quedaron establecidas en las estimaciones que forman parte del expediente unitario de obra.

IV.- CIERRE DEL ACTA:

Una vez que fue leída la presente y estando de acuerdo los participantes en el evento de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, se da por terminada esta acta y se firma para constancia al margen y al calce de quienes intervinieron, siendo las 12:30 horas del día 31 de diciembre del 2021.

 DIRECTOR GENERAL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA	
 ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ CONTRATISTA	