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Por este medio de la presente, y sirva el mismo para informar a usted, que
la obra denominada “Construccion de red de agua potable a base de tuberia
de 2” de diametro pvc rd-26 y 59 tomas domiciliarias en tuberia manguera de
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 2” de diametro en la
colonia villa olimpica, en ciudad guzman, Mpio. de Zapotian el Grande,
Jalisco.” ubicada en la colonia villa olimpica, al norte con calle Gregorio Torres
Quintero, al oriente con calle Emiliano Zapata, al sur con unidad deportiva
Salvador Aguilar, al poniente con calle Gregorio Torres Quintero, Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotilan el Grande, Jalisco. Contrato no.
SAPAZA/PRODDER/04/2020, programa de devoluciéon de derechos (PRODDER),
para el ejercicio fiscal 2020, se encuentra terminada al 100% al dia del 22 de
diciembre de 2020.

Sin otro particular al respecto, agradezco las atenciones que sirva prestar al
presente, quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaracién al respecto.

Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco a 23 de
Diciembre de 2020.

Arg. José de JesUs Sanchez Cardenas
Contratista

C.C.P. EXPEDIENTE

Fernando Calderon #123 Col. Centro Ciudad Guzman, Jalisco  argzp@hotmail.com CEL. 34111223 20
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Asunto: El que se indica.

ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 23 de
Diciembre 2020, mediante al cual notifico que el dia 22 de Diciembre de 2020 concluyo los
trabajos objeto del Contrato SAPAZA/PRODDER/04/2020, respecto de la obra denominada
“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2” DE
DIAMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA MANGUERA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 2" DE DIAMETRO EN
LA COLONIA VILLA OLIMPICA, EN CIUDAD GUZMAN, .MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.”

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y la Clausula Novena “Recepcién de los
Trabajos”.

A efecto de verificar la correcta ejecucién y términacién de i6s trabajos, se le notifica que
deberéa presentarse el dia 30 de Diciembre de 2020 a las 2:30 horas en el lugar donde se
ubica la Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de la misma.

Sin méas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
"2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”
"2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO
JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA”
CD. GUZMAN, MP10. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 28 DE DICIEMBRE DE 2020.
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SISte(T\O de Agua Potable de Zapotian CIuDAD GuzMAN, JaLisco. C.P 49000

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/04/2020

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y ARTICULO 16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/04/2020.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 2:30 horas del dia 30 de
DICIEMBRE del afio 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la
Colonia Villa Olimpica, las personas fisicas y/o morales y servidores plblicos, cuyos nombres,
cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente Acta a efecto de Revisar y Validar
los trabajos realizados en la obra denominada “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO PVC RD-26 Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS EN
TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO
DE %" DE DIAMETRO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA, EN CIUDAD GUZMAN, .MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

En presencia del ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, en su carécter de contratista
y el servidor publico: el ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA Encargado de Estudios y Proyectos
del SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), quien lleva a cabo la supervision
de los trabajos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Se realiz6 la construccién de la red de Agua Potable, instalaciéon de las Tomas Domiciliarias de
Agua Potable; Modificacién de la conexién de la red para alimentar la linea de agua, con
ubicacién en el cruce de la calle Universidad Pedagégica Nacional y calle Tinaco.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el Contrato No. SAPAZA/PRODDER/04/2020 es de: $867,050.91
(Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Cincuenta Pesos 91/100 M. N.).

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y,

S FECHA DE TERMINO, Y PLAZO REAL DE EJECUCION INCLUYENDO CONVENIOS. /
Conforme al periodo contratado: , 75
Fecha de inicio: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 /
Fecha de terminacion: 22 DE DICIEMBRE DE 2020 .

Plazo de ejecucion: 30 DIAS NATURALES
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S:stemo de Agua Potoble de Zapotion

Conforme al periodo real de ejecucion:

Fecha de inicio: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha de terminacién: 22 DE DICIEMBRE DE 2020
Plazo de ejecucion: 30 DIAS NATURALES

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
MONTO
ESTIMACION IMPORTE IVA (16%) TOTAL RETENCION  _ ooino
ANTICIPO $186,864.42  $29,898.31  $216,762.73 $216,762.73
Estimacion 1 $279,777.86  $44,764.46  $324,542.32 $1,865.19  $322,677.13
Estimacion 2 $188,184.91  $30109.59 _ $218,294.50 $1,40895  $216,885.55
TOTAL $759,599.55 $3274.14  $756,325.41

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION GENERAL O A LA
SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS DE SAPAZA, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacion: Estimaciones de obra, Bitacora de obra.

Sin mas asunto que tratar se Procede a la instrumentacién correspondiente, a efecto de que sea
firmada de conformidad por todas y cada una de ias personas que en élla intervinieron.

POR EL CONTRATISTA /

ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS )
ARQVANSA
ARQUITECTURA & EDIFICACION VANGUARDISTA
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POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

L
LIC. JUAN MANUE EROA BARAJAS
DIRE NERAL

/,

LIC. ARRURGAUIS JUAN MORALES
SUBDIREUTOR ADMINISTRATIVO

ING. ADOLFO HERNANBEZ PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

_ ATENTAMENTE
"2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS”
"2020, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO
) JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA”
CD. GUZMAN, MPTO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 30 DE DICIEMBRE DE 2020.
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