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Sistema de Agua Potable de Zapotian CiubAap GuzMAN, JAaLisca. C.P 49000

Asunto: El que se indica.

ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
REPRESENTATE LEGAL
PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera mas atenta, SOLICITO tenga a bien presentarse el dia
05 de Agosto de 2020 a las 10:00 horas a la Sala de Juntas del Sistema de Agua Potable de
Zapotlan (SAPAZA), ubicada en Av. Juarez No. 61, Col. Centro, Ciudad Guzman, Mpio. de
Zapotlan el Grande, Jalisco; a efecto de llevar a cabo el Acto de FINIQUITO DE OBRA,
correspondiente al Contrato Numero SAPAZA/PRODDER/06/2020, de la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE
8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25
DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y
PROLONGA(}I(’JN AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO.
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y Articulos 169 de su Reglamento.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

_ ATENTAMENTE
_'2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS™ .
2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO
JOSE MARIA ARREOLA MENDO.
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO,

DR. ALFONSQ DEL Q BRISENO
DIRECTOR GENERAL O.P.D. SAPAZA
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ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS
CONCURSO: SAPAZA/PRODDER/06/2020

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 10:00 horas del dia 05 de
Agosto de 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, se reunieron en la Direccién del
Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA) ubicada en Av. Juarez No. 61, Colonia Centro
de Cd. Guzman, Mpio. de Zapotian el Gde., Jalisco, el Dr. Alfonso Delgado Brisefio en su
caracter de Director General, quien se encuentra asistido por el Lic. Arturo Luis Juan Morales,
Subdirector Administrativo, el Ing. Santos Gustavo Guzman Hernandez, Subdirector de
Proyectos y Obras, el Ing. Adolfo Hernandez Pefia, Encargado de Estudios y Proyectos, asi
como, el Arq. Jorge Antonio Barrientos Soto, En su caracter de Contratista de la Obra, a efecto
de llevar a cabo el finiquito de la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS
DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE
ANDADOR SUR ENTRE AV. JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL
COLON, COLONIA MORELOS, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. Y con ello dar por Extinguidos los Derechos y Obligaciones de las partes, de
conformidad al Contrato niumero SAPAZA/PRODDER/06/2020.

Con fecha 03 de Julio de 2020, se suscribié el Contrato de obra referido, por un importe de
$376,152.94 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
94/100 M. N.), con Periodo de ejecucién de 20 dias naturales, iniciando el dia 06 de Julio de
2020 y concluyendo el dia 25 de Julio de 2020. Los trabajos realizados, se describen a
continuacién:

a) Sustituciéon de Red de Drenaje Sanitario. Iniciando con los trabajos de Trazo y
Nivelacién, Excavacién por medios mecanicos, Retiro del material producto de la
excavacion y afine de cepas, Tendido de cama de arena para recibir tuberia de PVC
Serie 25 en 8" de diametro, Acostillado con material de banco, Relleno de cepa con
material de banco, Elaboracién de Descargas Domiciliarias, Registros Sanitarios y
Pozos de Visita. !

Relacién de las estimaciones pagadas:

. MONTO
ESTIMACION IMPORTE IVA (16%) TOTAL RETENCION EJERCIDO
Estimacion 1 $314,696.68 $50,351.47 $365,048.15 $1,573.48 $363,474.67
TOTAL $365,048.15 $1,573.48 $363,474.67

Concluidos los trabajos, se llevé a cabo el Acto de Entrega-Recepcién de Obra el dia 30 de Julio,
de 2020, situacién que consta en el Acta correspondiente.

3

Se hace constancia de la existencia del Expediente Técnico de la Obra, el cual se encuentra en

resguardo en la Subdireccién Técnica de SAPAZA, para los efectos legales a que haya lugar.
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ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, Articulos 16, 168, 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento.

Manifestando que no existen adeudos pendientes, se dan por extinguidos los derechos y
obligaciones que se generaron en el Contrato de Obra nimero SAPAZA/PRODDER/06/2020,
relativo a la obra denominada “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON
TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8” DE DIAMETRO, 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON
TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6” DE DIAMETRO, EN CALLE ANDADOR SUR ENTRE AV.
JUAN JOSE ARREOLA Y PROLONGACION AV. CRISTOBAL COLON, COLONIA MORELOS,
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

Sin derecho a ulterior reclamacién, subsistiendo la garantia de vicios ocultos contemplada en el
Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual,

quedara sin efecto a su cumplimiento.

Previa lectura de la presente, y sin mas asunto que tratar se procede a la instrumentacion
correspondiente, a efecto de que sea firmada de conformidad por todas y cada una de las
personas que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO
REPRESENTATE LEGAL

POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP AN (SAPAZA)

/MM ~
DR. AL ADO BRISENO
DIR R GENERAL

LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
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ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

ING. ADOLPO HERNANDEZ PENA
ENC. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

_ 2020, ANO MUNICIPAL DE LAS ENFERMERAS” i
'2018, ANO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO
. JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA”
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 05 DE AGOSTO DE 2020
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