DICIEMBRE 27 DEL 2021 NOTA No. 01

e SIENDO LAS 9:00 AM. DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO Y ESTANDO
PRESENTES EL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y EL ARQ. GERARDO
CARDENAS CASTANEDA APODERADO GENERAL Y RESIDENTE DE OBRA DE
PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. UBICADOS EN LA CALLE SIMON BOLIVAR
PARA DAR INICIO CON LA OBRA “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE
DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE ¢ EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE
CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE IGNACIO COMONFORT, INCLUYE 29 TOMAS
DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE ¢.” UBICADA ENTRE LAS CALLES MUNICIPIO LIBRE
Y GENERAL IGNACIO COMONFORT, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE JALISCO. OBRA A DESARROLLARSE POR MEDIO DEL RECURSO
PROVENIENTE DE PRODDER. CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/04/2021 DENTRO
DEL EJERCICIO FISCAL 2021. UNA VEZ VISITADO Y VERIFICADO EL LUGAR DAMOS
POR ARRANQUE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y SE HACE REGISTRO DE FIRMAS.

e UBICADOS EN LA OBRA SE PROCEDE CON LA VERIFICACION DEL LUGAR PARA PODER
PROCEDER CON LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES.

e ESTANDO PRESENTES Y UBICADOS EN LA OBRA PARA INICIAR CON EL TRAZO Y LAS
EXCAVACIONES, DETECTAMOS QUE ERA NECESARIO REALIZAR UN CORTE GENERAL
EN TODA LA SUPERFICIE DE LA CALLE, YA QUE EN ESTA SE ENCONTRO BAJO LA
CARPETA EMPEDRADO, LO CUAL NO PERMITIRIA EN CORTE CON DISCO TANTO
COMO A LA RED GENERAL COMO A LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

e SE SOLICITA LA INTEGRACION DE UN PRECIO EXTRAORDINARIO PARA LA EJECUCION
DEL CORTE CON MAQUINA DE TERRENO NATURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA
Y EMPEDRADO Y AUTORIZACION PARA PROCEDER CON LOS TRABAJO.

WHUGO OCHé&\ NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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DICIEMBRE 28 DEL 2021 NOTA No. 02

e SE AUTORIZA CORTE DE TERRENO CON MAQUINA Y SE PROCEDE A LA VEZ A LA
CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.

e SE RELIZA TRAZO Y AUTORIZA UNA EXCAVACION POR 70 CMS. DE ANCHO COMO
MAXIMO, A LAVEZ SE INICIO CON LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

* SE TRABAJA EN EXCAVACION Y LOCALIZACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

e SOLICITO MEDIANTE OFICIO SU APROBACION DE CONCEPTOS VARIOS PARA
EJECUTAR VOLUMEN EXCEDENTE.

MUGO OCHBQ NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
ECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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DICIEMBRE 29 DEL 2021 NOTA No. 03

e SE TRABAJA EN AFINE Y COMPACTACION DE CEPA PARA RECIBIR CAMA DE ARENA.

e SE SUMINISTRA'Y COLOCA CAMA DE ARENA Y A LA VES SE SUMINISTRA Y COLOCA
TUBERIA DE 2.5” HIDRAULICO PARA LA RED GENERAL.

e SE SOLICITA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACION UNO PARA SU COBRO.
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DICIEMBRE 30 DEL 2021 NOTA No. 04

* SE TRABAJA EN EXCAVACION Y CAJA DE VALVULAS EN CRUCEROS PARA LA
CONEXION PRINCIPAL.

® SE SUMINISTRA Y COLOCA MATERIAL DE BANCO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA Y
RELLENO EN CEPA.

® SETRABAJA EN EL ACOSTILLADO DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTCION DE CEPA.

AR i HUGO OCHOA NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
DIR GENERAL DEL SISTE DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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DICIEMBRE 31 DEL 2021 NOTA No. 05

e SE CONTINUA CON EL RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS DE RED GENERAL Y
TOMAS DOMICILIARIAS.

e SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, COLANDO Y
AHOGANDO TAPA DE POLIETILENO.

e SE CARGA Y RETIRA MATERIALES SOBRANTES DE OBRA Y SE REALIZA LIMPIEZA
GENERAL DE CALLE, CONCLUYENDO CON LA OBRA.

* SESOLICITAREVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE OBRA.
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ECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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