DICIEMBRE 27 DEL 2021 NOTA No. 01

SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO Y ESTANDO
PRESENTES EL ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y EL ARQ. GERARDO
CARDENAS CASTANEDA APODERADO GENERAL Y RESIDENTE DE OBRA DE
PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. UBICADOS EN LA CALLE SIMON BOLIVAR
PARA DAR INICIO CON LA OBRA “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE A BASE DE
TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 8" DE ¢ EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE
MUNICIPIO LIBRE Y CALLE IGNACIO COMONFORT, INCLUYE 29 DESCARGAS
DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE ¢” UBICADA ENTRE
LAS CALLES MUNICIPIO LIBRE Y GENERAL IGNACIO COMONFORT, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. OBRA A DESARROLLARSE
POR MEDIO DEL RECURSO PROVENIENTE DE PRODDER. CONTRATO No.
SAPAZA/PRODDER/05/2021 DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2021. UNA VEZ
VISITADO Y VERIFICADO EL LUGAR DAMOS POR ARRANQUE DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR Y SE HACE REGISTRO DE FIRMAS.

UBICADOS EN LA OBRA SE PROCEDE CON LA VERIFICACION DEL LUGAR PARA PODER
PROCEDER CON LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES.

SE RELIZA TRAZO Y AUTORIZA UNA EXCAVACION POR 1.20 MTS. DE ANCHO COMO
MAXIMO, PARA EVITAR DERRUMBAMIENTO DE TALUD Y PROTECCION DEL
PERSONAL, A LAVEZ SE INICIO CON LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

SOLICITO MEDIANTE OFICIO SU APROBACION DE CONCEPTOS VARIOS PARA
EJECUTAR VOLUMEN EXCEDENTE.
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e SE TRABAJA EN EXCAVACION Y LOCALIZACION DE DECARGAS SANITARIAS.

e SE TRABAJA EN AFINE Y COMPACTACION DE CEPA PARA RECIBIR CAMA DE ARENA.

e SE SUMINISTRA Y COLOCA CAMA DE ARENA Y A LA VES SE SUMINISTRA Y COLOCA
TUBERIA DE 8” PARA LA RED GENERAL.

e SE SOLICITA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACION UNO PARA SU COBRO.

ARQ. TOR HUGO OAOA NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
TOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POTABLE DE ZAPOTLAN EL GRANDE
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e SECONTINUA CON ELSUMINISTRO Y COLOCACION CAMA DE ARENA Y COLOCACION
DE TUBERIA DE 8” HIDRAULICO PARA LA RED GENERAL.

e SE TRABAJA EN EXCAVACIONES Y CONEXIONES DE DESCARGS SANITARIAS.

e SE TRABAJA EN ACOSTILLADO DE TUBERIA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON
UNA SECCION DE 40 CMS.

R ICTOR HUGBQCHOA NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
ECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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e SE TRABAJA EN EXCAVACION Y DESPLANTE DE REGISTROS SANITARIOS.
e SE CONTINUA CON EL ACOSTILLADO DE TUBERIA, RELLENO Y COMPACTACION EN
CEPA.

e SE TRABAJA EN RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS PARA DESCARGAS

SANITARIAS. 7

HUGO\RHOA NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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e SE CONCLUYE CON LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS.

e SE CARGA Y RETIRA MATERIAL PRODUCTO DE OBRA Y SE REALIZA LIMPIEZA
GENERAL DE CALLE.

e SESOLICITA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE OBRA.

e SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO ASI EL TERMINO

DE LA OBRA.
ICTOR HUGXOCHOA NEIRA ARQ. GERARDO CARDENAS C.
ECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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