

ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YÁÑEZ
ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSULTORÍA

Ciudad Guzmán, Jalisco
30 de diciembre de 2021
Asunto: Conceptos extraordinarios

ARO. VÍCTOR HUGO OCHOA NEIRA
DIRECTOR DE SAPAZA
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle la autorización de ejecución de concepto extraordinario en la obra no: *SAPAZA/PRODDER/07/2021* denominada: *"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 10" DE Ø EN CALLE FRAY ANTONIO AGUILAR, ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HEROES"*, ubicada en la calle Fray Antonio Aguilar en Ciudad Guzmán municipio Zapotlán el Grande, Jalisco. Es de mencionar que aun siendo autorizado el conceptos extraordinario no se verá afectado el techo presupuestal contratado.

En la siguiente tabla se detalla el concepto y volumen sobre el cuales solicito la autorización:

Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Precio unitario	Total excedente
RELL_PRO	RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS	M3	37.76	\$207.93	\$7851.44

Anexo a este oficio el análisis de precio unitario.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Arq. Luis Fernando Arciniega Yáñez
CONTRATISTA

c.c.p.a.

ARQ. LUIS FERNANDO ARCINIEGA YAÑEZ
ARQUITECTURA, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSULTORÍA

Concurso No. SAPAZA 613

Obra: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" DE Ø EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. NIÑOS HÉROES, INCLUYE 17 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø.

Duración: 5 días naturales

Fecha: 30/12/2021

Inicio Obra: 27/12/2021

Fin Obra: 31/12/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: CIUDAD GUZMAN, MPIO. ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A21	Analisis No.:		170			

Análisis: RELL_PRO

M3

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS

MATERIALES

358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	\$50.00	*	0.100000	\$5.00	3.19%
--------------	--------------	----	---------	---	----------	--------	-------

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U	CUADRILLA No 71 (1 PEON)	JOR	\$701.35	*	0.142857	\$100.19	63.84%
------	--------------------------	-----	----------	---	----------	----------	--------

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$103.47	*	0.500000	\$51.74	32.97%
----------	---------------------	-----	----------	---	----------	---------	--------

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N. *)

\$5.00 3.19%

\$100.19 63.84%

\$51.74 32.97%

\$156.93 100.00%

15.0000% **\$23.54**

\$180.47

0.1901% **\$0.34**

\$180.81

15.0000% **\$27.12**

\$207.93